


**UNIVERSIDAD NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRIÓN**

**ESCUELA DE POSGRADO**



**T E S I S**

**La ejecución del presupuesto de los proyectos de inversión pública  
ante el efecto del Covid-19 en los centros poblados del distrito de  
Simón Bolívar-Provincia de Pasco, en el 2020**

**Para optar el grado académico de Maestro en:**

**Ciencias Contables**

**Mención: Auditoría Integral**


**Autora: Bach. María Elena CARHUARICRA HUERE**

**Asesora: Mg. Inés VIZA PUCLLAS**

**Cerro de Pasco - Perú - 2022**

**UNIVERSIDAD NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRIÓN**

**ESCUELA DE POSGRADO**



**T E S I S**

**La ejecución del presupuesto de los proyectos de inversión pública  
ante el efecto del Covid-19 en los centros poblados del distrito de  
Simón Bolívar-Provincia de Pasco, en el 2020**

---

**Dr. León ALCÁNTARA NAVARRO  
PRESIDENTE**

---

**Dr. Melquiades Sindulfo HIDALGO MARTIN  
MIEMBRO**

---

**Dr. Julián Cipriano ROJAS GALLUFFI  
MIEMBRO**

## **DEDICATORIA**

A Dios por haber concluido mis aspiraciones en mi carrera profesional. A mi esposo Edwin. A mis hijos Naomy y Diego, por motivarme mis logros y la fuerza que siempre Necesito y a mis Padres Marcela y Tomas, por enseñarme que para el estudio no hay edad; demostrándome su apoyo infinito y desinteresado por sus bellas palabras de aliento en cada momento que necesito en este camino lleno de retos nuevos, pero también de nuevas oportunidades que todos nos merecemos.

LA AUTORA

## **AGRADECIMIENTO**

Mis sinceros reconocimientos al Alcalde, regidores y funcionarios del Municipio distrital de Simón Bolívar de la Provincia de Pasco y a los pobladores beneficiados de los Centros Poblados de proyectos de inversión pública considerados en el 2020, por haberme brindado las facilidades en la recolección de información de acuerdo a las variables de estudio en el desarrollo del tema de investigación formulado.

De igual manera, expreso mis reconocimientos al Director y Docentes de la Maestría de Auditoría Integral de la Escuela de Posgrado de la UNDAC, por haberme impartido sus enseñanzas durante mi permanencia.

LA AUTORA

## RESUMEN

El tema de investigación realizada sobre “La ejecución del presupuesto de los proyectos de inversión pública ante el efecto del COVID-19 en los Centros Poblados del distrito de Simón Bolívar-Provincia de Pasco, en el 2020”.

De acuerdo al instrumento de recolección de datos aplicado según el tamaño de la muestra en la pregunta ¿De qué manera incide el nivel de ejecución del presupuesto en el avance de metas de los proyectos de inversión pública ante el efecto del COVID 19 en los Centros Poblados del Distrito de Simón Bolívar- ¿Provincia de Pasco, en el 2020? Del cual se analizaron tres problemas específicos. El objetivo general de la presente investigación fue: Evaluar, identificar y determinar el nivel de ejecución del presupuesto en el avance de metas de los proyectos de inversión pública ante el efecto del COVID 19 en los Centros Poblados del Distrito de Simón Bolívar- Provincia de Pasco, en el 2020. De la misma manera se analizaron también tres objetivos específicos. La Hipótesis General formulada fue probada “El nivel de ejecución del presupuesto incidí negativamente en el avance de metas de los proyectos de inversión pública ante el efecto del COVID 19 en los Centros Poblados del Distrito de Simón Bolívar- Provincia de Pasco, en el 2020.

La población de estudio estuvo constituida por funcionarios, empleados y beneficiarios conformados por 213 elementos. El diseño de la investigación es correlacional. Los instrumentos para la recolección de datos fueron el cuestionario y la técnica de análisis documental y la Confiabilidad se determinó por el coeficiente de Cronbach al 95% de Confianza. El análisis estadístico de los datos se realizó con el apoyo de los programas computarizados SPSS versión 21, y EXCEL.

**Palabras claves:** Ejecución del presupuesto, Proyectos de Inversión Pública, Centros Poblados, Ejecución del Compromiso, Nivel de Eficacia, Ejecución de la Certificación.

## SUMMARY

The research topic carried out on "The execution of the budget of public investment projects in the face of the effect of COVID-19 in the Populated Centers of the district of Simón Bolívar-Province of Pasco, in 2020".

According to the data collection instrument applied according to the size of the sample in the question, how does the level of budget execution affect the progress of the goals of public investment projects in the face of the effect of COVID 19 in Populated Centers? of the District of Simón Bolívar- Province of Pasco, in 2020? Of which three specific problems were analyzed. The general objective of the present investigation was: Evaluate, identify and determine the level of budget execution in the advancement of goals of public investment projects before the effect of COVID 19 in the Populated Centers of the District of Simón Bolívar- Province of Pasco, in 2020. In the same way, three specific objectives were also analyzed. The General Hypothesis formulated was tested "The level of budget execution had a negative impact on the progress of goals of public investment projects due to the effect of COVID 19 in the Populated Centers of the Simón Bolívar District-Pasco Province, in 2020.

The study population consisted of officials, employees and beneficiaries made up of 213 elements. The research design is correlational. The instruments for data collection were the questionnaire and the documentary analysis technique and Reliability was determined by the Cronbach coefficient at 95% Confidence. The statistical analysis of the data was carried out with the support of the computerized programs SPSS version 21, and EXCEL.

**Keywords:** Budget Execution, Public Investment Projects, Populated Centers, Commitment Execution, Efficiency Level, Certification Execution.

## INTRODUCCIÓN

El tema de investigación realizado sobre “La ejecución del presupuesto de los proyectos de inversión pública ante el efecto del COVID-19 en los Centros Poblados del distrito de Simón Bolívar-Provincia de Pasco, en el 2020” ,en relación a las variables de estudio la entidad materia de estudio en el período fiscal del 2020 ,no han ejecutado el presupuesto programado de los proyectos de inversión pública destinados al mejoramiento de los servicios educativos del nivel inicial y secundario, mejoramiento de transitabilidad vehicular peatonal y equipamiento urbano ,creación del parque infantil en el Centro Poblado de Quiulacocha, instalación del servicio de agua para el sistema de riego Panpacancha, creación del servicio de agua, expedientes técnicos de salud ,educación y saneamiento programados no han sido ejecutados de acuerdo a los debido a la presencia del COVID 19, y otros factores por los cuales los funcionarios, empleados administrativos de las diferentes áreas inmersas han ejecutado el presupuesto el 42.2 % ,de acuerdo a la base de datos amigable del Ministerio de Economía y Finanzas que representa un nivel bajo y menor capacidad de ejecución , habiendo afectado en el mejoramiento de los servicios requeridos de los pobladores de los Centros Poblados del distrito de Simón Bolívar. Las causas del avance de ejecución de los proyectos pueden ser muchas, sin embargo, en la gestión pública el retraso en su culminación y en la entrega acorde al expediente técnico se va perjudicar a los pobladores programados.

El presupuesto es una herramienta de vital importancia en una gestión pública que se formula de acuerdo a los objetivos y prioridades identificados en función a la generación de ingresos y a los montos de egresos considerado como un plan financiero para la programación, ejecución de un proyecto de inversión pública, que va influir en el proceso de la toma de decisiones de una entidad. El presupuesto va permitir controlar el proceso de ejecución físico y financiero de los proyectos de inversión pública, va permitir analizar las desviaciones ejecutadas en un período determinado y establecer

todo el soporte de las fuentes documentaria de acuerdo a las actividades programadas, con el propósito de certificar la fiabilidad de las actividades presupuestadas.

Los proyectos de inversión pública que formulan las entidades públicas, deben intervenir en la vida social y atender las necesidades vitales de sus pobladores para cubrir las brechas sociales en educación, salud agua, desagüe, etc. con el propósito de mejorar la calidad de vida de los pobladores, que son financiados con los recursos del Estado a través del Ministerio de Economía y Finanzas que va transferir el presupuesto de los proyectos aprobados con el propósito de lograr impactos positivos, de esta forma resolver los servicios vitales de los pobladores y mejorar la ampliación de los servicios en salud, educación ,agua y desagüe.

La tesis propuesta, está conformado de cinco capítulos: En el primer capítulo, planteamos el problema de investigación, delimitación, objetivos, justificación y limitaciones de la investigación. El segundo capítulo, se refiere al marco teórico de los antecedentes de estudio, bases teóricas – científicas definición de los términos básicos, la formulación de la hipótesis general y las hipótesis específicas, la identificación de variables, la definición y operacionalización de variables e indicadores. El tercer capítulo, trata sobre la metodología y técnicas de investigación, incluye el tipo, nivel y métodos de investigación, diseño de investigación, población y muestra, técnicas e instrumentos de recolección de datos. Técnicas de procesamiento y análisis de datos, tratamiento estadístico, selección, validación y confiabilidad de los instrumentos de investigación y la orientación ética.

El capítulo cuarto, contiene los resultados y discusión, que incluye la descripción del trabajo de campo, la presentación análisis e interpretación de resultados obtenidos de la aplicación del cuestionario a la unidad de análisis, la prueba de hipótesis y se presenta la discusión de resultados. Finalmente formulamos las conclusiones y recomendaciones las cuales soportan la validación de la hipótesis.

**LA AUTORA**



## INDICE

DEDICATORIA	
AGRADECIMIENTO	
RESUMEN	
SUMMARY	
INTRODUCCIÓN	
INDICE	
INDICE DE TABLAS	
INDICE DE GRAFICOS	

### CAPÍTULO I

#### PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

1.1.	IDENTIFICACIÓN Y DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA .....	1
1.2.	DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN.....	3
1.3.	FORMULACIÓN DEL PROBLEMA .....	4
	1.3.1.Problema principal .....	4
	1.3.2.Problemas específicos: .....	4
1.4.	FORMULACIÓN DE OBJETIVOS .....	4
	1.4.1.Objetivo general: .....	4
	1.4.2.Objetivos específicos: .....	5
1.5.	JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN. ....	5
1.6.	LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN. ....	6

### CAPÍTULO II

#### MARCO TEÓRICO

2.1.	ANTECEDENTES DE ESTUDIO. ....	7
2.2.	BASES TEÓRICAS – CIENTÍFICAS. ....	8
2.3.	DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS.....	18
2.4.	FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS.....	19
	2.4.1 Hipótesis general: .....	19
	2.4.2.Hipótesis Específicas: .....	19
2.5.	IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES.....	20
2.6.	DEFINICIÓN OPERACIONAL DE VARIABLES E INDICADORES .....	21

## **CAPÍTULO III**

### **METODOLOGÍA Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN**

3.1.	TIPO DE INVESTIGACIÓN.....	23
3.2.	NÍVEL DE INVESTIGACIÓN.....	23
3.3.	MÉTODO DE INVESTIGACIÓN.....	23
3.4.	DISEÑO DE INVESTIGACIÓN.....	23
3.5.	POBLACIÓN Y MUESTRA .....	24
3.6.	TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS .....	25
3.7.	SELECCIÓN, VALIDACIÓN Y CONFIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN.....	26
3.8.	TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS.....	30
3.9.	TRATAMIENTO ESTADÍSTICO.....	30
3.10.	ORIENTACIÓN ÉTICA FILOSÓFICA Y EPISTÉMICA .....	31

## **CAPITULO IV**

### **RESULTADOS Y DISCUSIÓN**

4.1.	DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO DE CAMPO.....	32
4.2.	PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS.....	33
4.3.	PRUEBA DE HIPÓTESIS.....	57
4.4.	DISCUSIÓN DE RESULTADOS.....	65

CONCLUSIONES

RECOMENDACIONES

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

ANEXOS

## INDICE DE TABLAS

<b>Tabla N° 1</b> 01 Cuestionario pregunta N°01 –V.I.....	44
<b>Tabla N° 2</b> 02 Cuestionario pregunta N° 02-VI .....	45
<b>Tabla N° 3</b> 03 Cuestionario pregunta N° 03-VI .....	47
<b>Tabla N° 4</b> 04 Cuestionario pregunta N° 04-VI .....	48
<b>Tabla N° 5</b> Cuestionario pregunta N° 05-VI .....	49
<b>Tabla N° 6</b> Cuestionario pregunta N° 06-VI .....	50
<b>Tabla N° 7</b> Cuestionario pregunta N° 07-VI .....	51
<b>Tabla N° 8</b> 08 Cuestionario pregunta N° 08-VI .....	52
<b>Tabla N° 9</b> 09 Cuestionario pregunta N° 09-VD .....	53
<b>Tabla N° 10</b> 10 Cuestionario pregunta N° 10-VD .....	54
<b>Tabla N° 11</b> 11 Cuestionario pregunta N° 11-VD .....	56
<b>Tabla N° 12</b> 12 Cuestionario pregunta N° 12-VD .....	57
<b>Tabla N° 13</b> Cuestionario pregunta N° 13-VD.....	59
<b>Tabla N° 14</b> <b>Cuestionario pregunta N° 14-VD.....</b>	<b>60</b>
<b>Tabla N° 15</b> Cuestionario pregunta N° 15-VD.....	62
<b>Tabla N° 16</b> Cuestionario pregunta N° 16-VD.....	63

## INDICE DE GRAFICOS

<b>Gráfico N° 1</b>	Cuestionario pregunta N° 01-V.I .....	45
<b>Gráfico N° 2</b>	02 Cuestionario pregunta N° 02-V.I .....	46
<b>Gráfico N° 3</b>	03 Cuestionario pregunta N° 03-V.I .....	47
<b>Gráfico N° 4</b>	04 Cuestionario pregunta N° 04 – V.I .....	49
<b>Gráfico N° 5</b>	05 Cuestionario pregunta N° 05-V.I .....	50
<b>Gráfico N° 6</b>	Cuestionario pregunta N° 06-V.I .....	51
<b>Gráfico N° 7</b>	07 Cuestionario pregunta N° 07-V.I .....	52
<b>Gráfico N° 8</b>	08 Cuestionario pregunta N° 08-V.I .....	53
<b>Gráfico N° 9</b>	09 Cuestionario pregunta N° 09- V.I .....	54
<b>Gráfico N° 10</b>	10 Cuestionario pregunta N° 10-V.D.....	55
<b>Gráfico N° 11</b>	11 <i>Cuestionario pregunta N° 11 V.D.....</i>	57
<b>Gráfico N° 12</b>	12 Cuestionario pregunta N° 12 V.D.....	58
<b>Gráfico N° 13</b>	Cuestionario pregunta N° 13 V.D.....	59
<b>Gráfico N° 14</b>	Cuestionario pregunta N° 14 V.D.....	61
<b>Gráfico N° 15</b>	Cuestionario pregunta N° 15 V.D.....	62
<b>Gráfico N° 16</b>	16 Cuestionario pregunta N° 16 V.D.....	63

## **CAPÍTULO I**

### **PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN**

#### **1.1. Identificación y determinación del problema**

En toda institución pública es de mucha importancia evaluar la ejecución del presupuesto asignado por el Estado para atender las necesidades vitales de las sociedades con el propósito de mejorar su ejecución de acuerdo a la programación establecida y mejorar los servicios vitales de los pobladores. De acuerdo a la Constitución Política del Perú en el artículo 77<sup>o</sup> señala que el presupuesto se asigna con el propósito de cumplir con las fases establecidas y el artículo 194<sup>o</sup> indica que las Municipalidades Provinciales y Distritales son los órganos de gobierno local que tienen que asumir el rol que le compete en concordancia con la Ley Orgánica de Municipalidades N<sup>o</sup> 27972.

El presupuesto es un instrumento de gestión para la planificación de las actividades de los entes públicos y privadas, es la previsión de los gastos y la estimación de los ingresos por los recursos captados, recaudados de acuerdo a los pliegos presupuestarios para un periodo fiscal, el cual es distribuido a nivel de pliegos presupuestarios, que luego debe ser evaluado para conocer los resultados de la ejecución presupuestaria y en lo que corresponde de los egresos consiste en el registro de los compromisos durante el año fiscal

orientados a lograr las metas presupuestarias formulados siendo uno de los objetivos específicos de la administración contar con un gobierno que promueve y gestiona con eficiencia, eficacia, economía y oportunidad en el uso de los bienes y prestación que requiera la población.

En el 2020, a raíz de la pandemia COVID 19, de acuerdo a disposiciones presupuestales emitidas mediante el Decreto Supremo N° 008-2021-PCM, las Municipalidades pueden expedir ordenanzas a través de las cuales adopten medidas concretas y específicas que, permitan contribuir la lucha contra la propagación del Coronavirus (COVID-19) pueden utilizar sus propios recursos. Ante una declaratoria de emergencia es procedente que deben efectuar las modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático con cargo a las específicas de gastos distintas a las restringidas según el Art. 9 del DU 014-2019 de la Genérica de Gastos Bienes y Servicios. Por lo cual en mérito de las disposiciones indicadas la Municipalidad Distrital de Simón Bolívar, debió atender a sus trabajadores y pobladores en la implementación de los medios necesarios para proteger y atender a sus trabajadores y pobladores de su entorno contra el COVID 19, con equipos de protección necesarios recomendados por la Autoridad de Salud competente, para los trabajadores administrativos, operarios y obreros de la Entidad que realicen funciones sujetas a interacción en los locales o sedes municipales, así como, en el ámbito territorial del distrito de acuerdo a la naturaleza de sus funciones. En lo correspondiente a los servidores de labores operativas como serenos, fiscalizadores, Policías Municipales de Operaciones Tácticas, recojo de residuos sólidos o limpieza pública, debió entregar un kit de gel desinfectante y mascarillas por cada servidor.

En cuanto al fenómeno de estudio se ha observado en el año fiscal del 2020, la Municipalidad materia de estudio ha tenido un avance de ejecución

presupuestal muy bajo del 42.2%, que se encuentra en un nivel deficiente, ejecutado al año 2018 la suma de S/135,395,325, en el año 2019 S/ 2,717,327, Presupuesto Inicial de Apertura-PIA la suma de S/. 3,001,044, Presupuesto Inicial Modificado –PIM S/. 13,506,387, Devengado S/5,694,537, Ejecución Total S/143,807,189, de acuerdo a los reportes de la página del MEF ( consulta amigable) de seguimiento de ejecución de proyectos de inversión al 06 de marzo del 2021, observando deficiencias en el avance y cumplimiento de la programación de los proyectos sociales de inversión pública que no se ha cumplido con los objetivos, metas, y con la planificación de la ejecución de los recursos financieros del contexto público de los proyectos programados, no se han considerado los lineamientos de las disposiciones legales para el gasto en proyectos referido al uso de los recursos de cada fuente de financiamiento transferidos según el PIA., no se han cumplido con la programación del avance físico de varios proyectos, no existió una adecuada priorización de proyectos por lo que hubo incorporación de obras no presupuestadas que ocasiono que las obras programadas sean postergadas lo que conlleva a su no ejecución en el ejercicio 2020, no se han ejecutado y modificado el presupuesto para apoyar a los pobladores de los Centros Poblados del distrito materia de estudio contra el COVID 19. Por lo consiguiente, la ejecución de la programación presupuestaria del año fiscal 2020 en beneficio de los a los ciudadanos ha sido defectuoso no se han cumplido con la programación de varios proyectos.

## **1.2. Delimitación de la Investigación.**

### **a. Delimitación Espacial:**

Centros Poblados del Distrito de Simón Bolívar, Provincia de Pasco

### **b. Delimitación Temporal:**

El estudio comprende el período del 2020

**c. Delimitación Social:**

Las técnicas orientadas a la recolección de información serán aplicadas a los De funcionarios y trabajadores administrativos y pobladores de los Centros Poblados del distrito de Simón Bolívar, Provincia de Pasco.

**1.3. Formulación del Problema**

**1.3.1. Problema principal**

¿De qué manera incide el nivel de ejecución del presupuesto en el avance de metas de los proyectos de inversión pública ante el efecto del COVID 19 en los Centros Poblados del Distrito de Simón Bolívar- ¿Provincia de Pasco, en el 2020?

**1.3.2. Problemas específicos:**

- ¿De qué manera el proceso de ejecución del compromiso incide en el avance de las metas del presupuesto de los proyectos de inversión pública ante el efecto del COVID 19 en los Centros Poblados del Distrito de Simón Bolívar, Provincia de Pasco, ¿en el 2020?
- ¿Cómo el nivel de eficacia de la ejecución del presupuesto incide en el avance de metas en los proyectos de inversión pública ante el efecto del COVID 19 en los Centros Poblados del Distrito de Simón Bolívar, Provincia de Pasco, ¿en el 2020?
- ¿Cómo influye el proceso de ejecución de la certificación en el avance de metas de los proyectos de inversión pública ante el efecto del COVID 19 en los Centros Poblados del Distrito de Simón Bolívar, Provincia de Pasco, ¿en el 2020?

**1.4. Formulación de Objetivos**

**1.4.1. Objetivo general:**

Evaluar, identificar y determinar el nivel de ejecución del presupuesto en el avance de metas de los proyectos de inversión pública ante el efecto del



COVID 19 en los Centros Poblados del Distrito de Simón Bolívar- Provincia de Pasco, en el 2020.

#### **1.4.2. Objetivos específicos:**

- Identificar y analizar el proceso de ejecución del compromiso en el avance de las metas de los proyectos de inversión pública ante el efecto del COVID 19 en los Centros Poblados del Distrito de Simón Bolívar- Provincia de Pasco, en el 2020.
- Evaluar y determinar el nivel de eficacia de la ejecución del presupuesto en el avance de metas de los proyectos de inversión pública ante el efecto del COVID 19 en los Centros Poblados del Distrito de Simón Bolívar, Provincia de Pasco, en el 2020.
- Evaluar y determinar el proceso de ejecución de la certificación en el avance de metas de los proyectos de inversión pública ante el efecto del COVID 19 en los Centros Poblados del Distrito de Simón Bolívar, Provincia de Pasco, en el 2020.

#### **1.5. Justificación de la Investigación.**

La justificación sobre el tema investigación la ejecución presupuestaria de acuerdo a las normas relacionados con las Municipalidades distritales en lo que respecta como ente autónomo en el ámbito político, económico y administrativo en concordancia con la Ley Orgánica de Municipalidades N<sup>o</sup> 27972, motivo por el cual se ha propuesto la presente investigación que justifica su aplicación por las siguientes consideraciones.

El tema de investigación planteado sobre la ejecución del presupuesto va servir para las diferentes áreas de la Municipalidad materia de estudio para mejorar la ejecución presupuestaria de acuerdo a la programación establecida para los pobladores beneficiados con los proyectos sociales destinados en sus sectores.

Va servir para conocer las modificaciones presupuestales y ejecución destinados para proteger la salud de los trabajadores y de los pobladores de los Centros Poblados del distrito materia de estudio ante el Covid-19.

El presente tema de investigación va servir para analizar y conocer la aplicación de las disposiciones legales en materia de ejecución del presupuesto para las Municipalidades. De igual forma para conocer el cumplimiento de las funciones de los responsables de la ejecución presupuestaria para evaluar el desempeño de sus funcionarios.

De igual forma para conocer mediante la evaluación de la ejecución del presupuesto del año fiscal 2020 sobre la eficiencia. Eficacia aplicada en los Centros Poblados del Distrito de Simón Bolívar.

El tema de investigación planteado es un aporte para los Centros Poblados materia de estudio de la Municipalidad distrital de Simón Bolívar. Limitaciones de la investigación.

#### **1.6. Limitaciones de la investigación.**

En el desarrollo del tema de investigación presentado no se ha tenido restricción alguna.

## **CAPÍTULO II**

### **MARCO TEÓRICO**

#### **2.1. Antecedentes de estudio.**

##### **2.2.1 A nivel Nacional:**

En el tema de investigación intitulado “Evaluación de la ejecución presupuestaria e incidencia en el gasto público del Instituto de Educación Superior Pedagógico Público, Lamas 2017” **concluye:** “En el IESPP de Lamas, el proceso de ejecución presupuestaria para el gasto público del año 2017, se desarrolló de manera inadecuada, en sus tres procesos: Compromiso, Devengado y Pago” **Pinedo, 2019, p. 55).**

“La ejecución de actividades y proyectos a largo plazo deben cumplir con los objetivos estratégicos enmarcados por la Municipalidad además debe mejorar la capacidad de gasto mediante la responsabilidad de un personal idóneo y capacitado en el proceso y ejecución presupuestaria durante un año fiscal” **Ruelas 2017 citado en Huanca Cosi et al, 2020).**

En el trabajo de investigación “Evaluación de la ejecución del presupuesto participativo y cumplimiento de metas en los proyectos de inversión pública de la Municipalidad Provincial de Puno, periodos 2014 – 2015”, señala como **conclusión**: que las ejecuciones de los proyectos son vitales para la población beneficiada y en el periodo fiscal del 2015 no se ha ejecutado los recursos públicos con eficacia, tampoco se han efectuado la rendición de cuentas en forma oportuna por los responsables de las áreas correspondientes de la Municipalidad Provincial de Puno. **(Sanga Zanabria, 2016)**

### **2.1.2. A nivel internacional.**

En la tesis denominado “Análisis de los lineamientos y Mecanismos para la elaboración y formulación de las Proformas Presupuestarias en las Entidades del Sector Público del Ecuador”, formula la siguiente **conclusión**: Para la estructuración de presupuestos Ecuador aplica la técnica “ Presupuesto por Resultados” y “Gestión por Resultados” con el propósito en la elaboración de los presupuestos de minimizar la consistencia, de facilitar el proceso de negociación presupuestario entre los actores que lo integran, para aprobar con una visión amplia y a largo plazo que va permitir mejorar en la toma de decisiones y en la entrega de cuentas.**(Zúñiga et al , 2017)**

**Medina, (2017)**, en la tesis “Evaluación Presupuestaria al Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural del Curtincápac Canton Portovelo Provincia del Oro, Periodo 2015”, formula la siguiente conclusión: “Se realizó la Evaluación Presupuestaria al Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Curtincápac Cantón Portovelo Provincia del Oro, de acuerdo a los objetivos planteados durante el periodo 2015”. **(p.133)**.

## **2.2. Bases Teóricas – Científicas.**

### **2.2.1 Ejecución Presupuestal.**


Se refiere esencialmente en la efectividad de la ejecución de los recursos generados por una entidad que comprende el presupuesto anual de un periodo fiscal, que se dispone para los diversos niveles de distribución mediante el proyecto que son aprobadas por el poder ejecutivo, con la finalidad de atender las necesidades vitales comprendidas en un plan de acción de una institución.

La ejecución presupuestal se efectúa de acuerdo al calendario de compromisos que son aprobados en forma mensual y trimestral por el Ministerio de Economía y Finanzas, con el propósito de comprometer las asignaciones presupuestales de acuerdo a los recursos disponibles con el propósito de cumplir con los objetivos formulados en los planes y programas. **(Chavez 2015 citado en Sedano & Marti, 2017, p.30).**

La fase de la ejecución presupuestaria se ocupa de generar los ingresos y ejecutar los gastos programados en un periodo fiscal. En esta etapa se obtienen ingresos y destinan los egresos para atender las obligaciones de la colectividad de acuerdo a los créditos presupuestarios confirmados para el cumplimiento de las metas programadas en los presupuestos aprobados. De acuerdo al Decreto Legislativo N° 1440 del Sistema Nacional de Presupuesto Público, dichas fases se encuentran enmarcadas por las Leyes del Sector Público y las Directivas que son emitidas por la Dirección General de Presupuesto Público, que especifican que la etapa de la Ejecución Presupuestaria comprende del 1 de enero hasta el 31 de diciembre de cada año fiscal, periodo en el que se recaudan los ingresos públicos y los gastos de acuerdo a los lineamientos que emanan la Ley Anual de Presupuesto del Sector Público y sus modificaciones. De acuerdo a la Resolución Directoral N° 036-2019-EF/50.01 señala, en el artículo 12 el proceso de la ejecución del gasto público se realiza de acuerdo a los siguientes pasos, como se indica en el siguiente esquema. **(Ley N°1440, 2019)**

### Ilustración 1

El proceso de ejecución del gasto público.



Fuente: D.L.Nº 1440-Decreto Legislativo del Sistema Nacional del Presupuesto Público D.L.Nº 1441-


Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Tesorería

En la Directiva N° 005-2010-EF/76.01, contempla los pasos para la ejecución de los ingresos y egresos del presupuesto de una entidad pública para un año fiscal, y dichos procedimientos se efectúa considerando el Sistema Integrado de Administración Financiera –SIAF, de acuerdo a los módulos Presupuestarios que considera: Distrito, Pliego y contempla también acerca del

Módulo Administrativo, como se puede apreciar en la Ilustración correspondiente:

## Ilustración 2

### Ejecución de Ingresos y Egresos



**Fuente:** Tomado de Renán Jofre Domínguez Campos


La ejecución del presupuesto de una entidad pública mediante el Sistema Integrado de Administración Financiera –SIAF, se inicia mediante la aprobación del Presupuesto Inicial de Apertura –PIA y el Presupuesto Institucional Modificado, luego se considera las modificaciones, distribución, incrementos y reducciones del Programa de Compromisos Anual –PCA, continuando con la ejecución del módulo administrativo referente a la certificación, compromiso anual, compromiso devengado, girado y pago, como se puede apreciar en la ilustración de referencia.



### Ilustración 3

#### Ejecución del Presupuesto

#### Proceso de Ejecución Presupuestal Institucional -SIAF



Fuente : Ministerio de Economía Y Finanzas –MEF

#### 2.2.2. Presupuesto Público.

El Presupuesto Público es una herramienta financiera de gestión del Estado y de las entidades públicas de un país que consiste en la ejecución de los ingresos públicos recaudados por diversas fuentes y gastos públicos programados en un año fiscal para la ejecución de proyectos de inversión pública, programas y diversas actividades formulados mediante un plan estratégico y operativo considerando las necesidades de los pobladores con el propósito de mejorar la calidad de vida financiados por el Estado y con los recursos directamente recaudados por las entidades públicas. (Álvarez, 2018 ciudad en Medina, 2018)

“El presupuesto público forma parte importante en una gestión para la elaboración e implementación del Plan Operativo Anual en donde se consideran los recursos financieros para cumplir con los objetivos y metas propuestos por el gobierno. Por lo cual el Presupuesto es un instrumento financiero para una entidad pública para ejecutar en beneficio de los pobladores para una mejor calidad de vida. **(Paredes, 2011 citado en Rodríguez 2017)**

### **2.2.3. Clasificación presupuestaria de las fuentes de financiamiento.**

Los recursos financieros conforman:

**Recursos Ordinarios:** Son los ingresos provenientes de la recaudación tributaria y otros rubros que genera una entidad pública que constituyen fondos disponibles para la programación presupuestaria.

**Recursos Directamente Recaudados:** Son recursos que generan directamente las Entidades Públicas por rentas provenientes de inmuebles o propiedad, por venta de bienes, tasas entre otros; y por todo ingreso que le corresponde de acuerdo a disposiciones legales, de igual manera incluye los intereses bancarios y los saldos de balance de un ejercicio fiscal anteriores.

**Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito:** Se refiere a las operaciones de crédito realizados por el Estado fondos internos y externos provenientes con entidades internacionales y gobiernos extranjeros. De igual manera se considera los fondos por las operaciones efectuadas por el Estado en el mercado internacional de capitales que incluye el diferencial del tipo de cambio y los saldos de balance de año fiscal anteriores.

**Donaciones y Transferencias:** Comprenden recursos recibidos por el Estado provenientes de gobiernos y entidades internacionales y de Agencias Internacionales de Desarrollo, como también provenientes de personas naturales y jurídicas de personas domiciliadas en el país. Asimismo, se incluyen

el diferencial del tipo de cambio y los saldos del balance de ejercicios fiscales anteriores.

**Recursos Determinados: Integran**

**Contribuciones a fondos:** Está compuesto por las aportaciones de acuerdo a Ley de los trabajadores y por los empleadores al Régimen de Prestación de Salud del Seguro Social del Perú, de igual manera se incluyen fondos del consolidado de reservas previsionales, también forma parte la diferencia generada por el tipo de cambio y los saldos de balance de los ejercicios fiscales anteriores.

**Fondo de Compensación Municipal:** Se refiere a los fondos provenientes del impuesto de promoción municipal, impuesto al rodaje y a las embarcaciones de recreo, también forman parte la diferencia del tipo de cambio bancario y los saldos de balance de ejercicio fiscal anterior.

**Impuestos Municipales:** Están conformados por los tributos que generan las municipalidades por la contraprestación que realizan con los contribuyentes como: Impuesto de alcabala, Impuesto predial, Impuesto al patrimonio vehicular, impuesto a los juegos, impuestos a los espectáculos públicos no deportivos, impuesto a los juegos de casino, y otros. También incluye la diferencia del tipo de cambio bancario y los saldos de balance de ejercicio fiscal anterior.

**Canon y Sobre canon, regalías, renta de aduanas y participaciones**

Comprende las transferencias que realiza el Ministerio de Economía y Finanzas de acuerdo a Ley, por las concesiones de las explotaciones de los recursos no renovables. De igual manera perciben los fondos por regalías por la explotación de recursos naturales no renovables, por rentas sobre operaciones con aduanas marítimas, aéreas, fluviales, lacustres, recursos que genera por concepto de fideicomisos regionales, como otros recursos de acuerdo a disposiciones legales, también generan por la diferencia del tipo de

cambio bancario y los saldos de balance de ejercicio fiscal anterior. ( Soto, 2013 citado en Uturrunco 2017).

#### 2.2.4. El Proceso Presupuestario.

Comprende las siguientes etapas:

- **Programación Presupuestaria:** En esta etapa el Gobierno Local formula sus objetivos institucionales para obtener durante el año fiscal, se estiman los ingresos de acuerdo a las recaudaciones que esperan lograr por los conceptos o rubros de fuentes de financiamiento. De igual manera la formulación presupuestaria se ejecutó en función a los gastos del año fiscal anterior a fin de cumplir con las metas presupuestarias.
- **Formulación Presupuestaria:** En esta etapa se considera la Estructura Funcional Programática del Pliego, de acuerdo a la Ley N°27209, en donde se detallan los objetivos de los entes debidamente aprobados por el responsable del titular del pliego, en donde se seleccionan las metas presupuestales considerando las escalas de prioridades y se consideran los gastos y las fuentes de financiamiento. Las Metas Presupuestarias para las entidades públicas representan los resultados que se van a lograr en un año fiscal, que les va permitir obtener los objetivos institucionales .de acuerdo a los gastos y recursos asignados.
- **Aprobación Presupuestaria:** En esta etapa de acuerdo a la Constitución Política del Perú, artículo 77 y a la Ley 27209 de Gestión Presupuestaria del Estado, señala en el artículo 22, en numeral 22.4 se aprueba el Presupuesto Inicial de Apertura de acuerdo a los rubros, luego es aprobado por el Concejo Municipal mediante la expedición de resolución de alcaldía.
- **Ejecución Presupuestaria:** Es la etapa en donde se recaudan los recursos públicos considerados en el Presupuesto Institucional, en esta

fase también se realizan los gastos programados como se realizan las modificaciones presupuestarias que se requieren para lograr los objetivos y metas presupuestadas en un año fiscal. En esta fase el Ministerio de Economía y Finanzas establecen directivas para el cumplimiento sobre la programación, formulación, aprobación, ejecución, control y evaluación presupuestaria.

- **Control Presupuestario: Consiste** en el seguimiento del cumplimiento de la ejecución presupuestaria de los ingresos y gastos, del avance para verificar el aspecto físico y financiero de las metas presupuestarias con respecto al Presupuesto Inicial de Apertura-PIA, y verificar la información actualizada que va permitir analizar técnicamente con el propósito de evitar las desviaciones de la ejecución presupuestaria.
- **Evaluación Presupuestaria:** En esta etapa las entidades públicas deben determinar los resultados sobre la gestión presupuestaria del pliego, de los ingresos, egresos, de las metas presupuestarias, considerando las variaciones ejecutadas en relación a los proyectos de inversión pública, programas y actividades considerados en el presupuesto. Se considera los siguientes componentes:
  - a. La obtención de los objetivos mediante el cumplimiento de las metas institucionales.
  - b. Considerar la ejecución presupuestaria con respecto a los recursos obtenidos ingresos y los egresos en relación a las metas presupuestadas. **(Contreras Diaz, 2015, p. 27-30)**

#### **2.2.5. Proyectos de Inversión Pública.**

Se elaboran los proyectos de inversión pública con el propósito de solucionar los problemas sociales de una colectividad para mejorar la calidad de vida en agua y desagüe, educación. salud, agricultura, transporte, seguridad

ciudadana, de acuerdo a los lineamientos establecidos para los programas de inversión pública en el Estado. **(Mim Perú,2016 Citado en Morales 2020, p. 30).**

Un proyecto de inversión pública se considera viable cuando: "... los estudios de pre - inversión han demostrado que el proyecto es: socialmente rentable, sostenible, alineado con el presupuesto participativo, el plan de desarrollo institucional y el plan de desarrollo local concertado, y compatible con las políticas sectoriales nacionales". **(MIM Perú, 2016 Citado en Morales 2020, p30).**

De acuerdo al Ministerio de Economía y Finanzas considera que la inversión pública son las salidas de dinero de un presupuesto que corresponde al Estado, con la finalidad de mejorar, crear, aumentar las existencias de capital físico de origen público. (Ministerio de Economía y Finanzas, 2019 citado en Pilco 2019)

### **2.3. Definición de términos básicos.**

#### **a. Ejecución del presupuesto.**

**Tito (2018)**, En la tesis *"Ejecución del presupuesto y logros de objetivos de la UGEL Azángaro 2015 al 2017"* formula la siguiente conclusión: "Es la fase durante el cual se concreta el flujo de los ingresos y egresos previstos en el presupuesto anual, se consideran los siguientes aspectos: Asignación Presupuestal, 27 Programación anual (mensualización), Programación trimestral, Calendario de compromisos y Ejecución de compromisos" **(P.26).**

#### **b. Proyectos de inversión pública.**

Es un instrumento de gestión, que comprende una estructura de un plan compuesto por un conjunto de actividades en forma secuencial, con el propósito de resolver un problema social para mejorar los servicios vitales de

una población, mediante la ejecución de un presupuesto con los recursos del Estado.

**c. Proceso de ejecución del compromiso.**

El compromiso es un instrumento de programación presupuestaria se realiza dentro del marco del crédito presupuestario a través del área de abastecimiento de la emisión de los documentos sustentatorios de la orden de compra de servicios en una entidad pública, para afectar los saldos disponibles de un crédito durante un período fiscal.

**d. Nivel de eficacia de la ejecución del presupuesto.**

El nivel de eficacia comprende el nivel de avance de la ejecución del presupuesto de acuerdo a la programación de los proyectos de inversión pública, y a la evaluación de los ingresos y gastos relacionados con el presupuesto Institucional. y los metas logrados en la ejecución del presupuesto.

**e. Ejecución de la certificación presupuestal.**

“Certificación Presupuestal. - Verificación del Crédito Presupuestal en relación de la programación de actividades por la unidad ejecutora correspondiente”  
**(Javier Melgarejo, 2012 . P.70).**

**2.4. Formulación de hipótesis**

**2.4.1 Hipótesis general:**

El nivel de ejecución del presupuesto incidí negativamente en el avance de metas de los proyectos de inversión pública ante el efecto del COVID 19 en los Centros Poblados del Distrito de Simón Bolívar- Provincia de Pasco, en el 2020.

**2.4.2. Hipótesis Específicas:**

- a. El inadecuado proceso de ejecución del compromiso incide en el avance de las metas del presupuesto de los proyectos de inversión pública ante el efecto del COVID 19 en los Centros Poblados del Distrito de Simón Bolívar, Provincia de Pasco, en el 2020.
- b. El nivel de eficacia de la ejecución del presupuesto influye negativamente en el avance de las metas de los proyectos de inversión pública ante el efecto del COVID 19 en los Centros Poblados del Distrito de Simón Bolívar, Provincia de Pasco, en el 2020
- c. El proceso de ejecución de la certificación del presupuesto influye negativamente en el avance de metas de los proyectos de inversión pública ante el efecto del COVID 19 en los Centros Poblados del Distrito de Simón Bolívar, Provincia de Pasco, en el 2020

## **2.5. Identificación de Variables.**

### **Variables Independientes**

Ejecución del presupuesto

Proceso de ejecución del compromiso

Nivel de eficacia de la ejecución del presupuesto

Proceso de ejecución de la certificación

### **Variable Dependiente**

Proyectos de inversión pública



## 2.6. Definición operacional de variables e indicadores

VARIABLE	DEFINICIÓN OPERACIONAL	DIMENSION	INDICADORES
<b>Ejecución del Presupuesto</b>	Para Tito (2018), “Es el proceso a través del cual se atienden las obligaciones del gasto con el objeto de financiar la prestación de los bienes y servicios públicos”. ( p. 27).	-Certificación -Compromiso -Devengado	-Crédito del presupuesto disponible.  -Comprometer un gasto con cargo al presupuesto.  -Comprometer el presupuesto
<b>Proyectos de Inversión Pública</b>	Se refiere a los estudios técnico, económica con el propósito de resolver los problemas vitales de la sociedad con el propósito de mejorar la calidad de vida de los pobladores de una comunidad, para lo cual el Estado dispone de recursos necesarios a corto, mediano y largo plazo con el objetivo de mejorar la producción de bienes y la	Girado  -Pago  -Eficiencia  -Eficacia  -Economía	-Realización de gastos previamente aprobados.  -Afectar a la cadena de gasto  -El compromiso se sustenta con los documentos.  -Reconoce una obligación de pago.  -Recibir los bienes solicitados y la prestación de los servicios.  -Sustento mediante documentos.  -Se emite el comprobante de pago.  -Cancelación en efectivo o con cheque.  -Evaluar el grado de eficiencia, eficacia y economía de las metas del presupuesto de los

	prestación de servicios.		Proyectos de inversión pública. -% de avance de ejecución de los fondos públicos dentro del año fiscal 2020.
--	--------------------------	--	---

## CAPÍTULO III

### METODOLOGÍA Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN

#### 3.1. Tipo de investigación.

El presente estudio de investigación planteado corresponde a una investigación aplicada.

#### 3.2. Nivel de Investigación.

El nivel de investigación es explicativo.

#### 3.3. Método de investigación.

En el tema de investigación planteado se ha aplicado el método descriptivo en su modalidad explicativa, ex post – facto, con un enfoque cuantitativo.

#### 3.4. Diseño de investigación.

“El diseño de investigación que se ha aplicado en este tipo de estudio será el siguiente:                      **Dónde:**

<b>M=OX r O Y</b>
-------------------

- M = muestra en la que se realizara el estudio
- O = Observaciones obtenidas en cada una de las variables
- X = Ejecución del presupuesto
- Y = Proyectos de inversión pública

- R = Relación entre las variables de estudio.

### 3.5. Población y muestra

#### 3.5.1. Población.

La población de estudio está conformada por 479 elementos integrados por funcionarios, trabajadores administrativos de las áreas involucradas en la Ejecución del Presupuesto y pobladores de los Centros Poblados del distrito de Simón Bolívar -Provincia Pasco, en el 2020.

#### Cuadro N° 1.

##### *Población*

CENETROS POBLADOS	POBLACIÓN BENEFICIARIA	FUNCINARIOS Y EMPLEADOS ADMINISTRATIVOS	CANTIDAD	TOTAL
San Pedro de Racco	96	Planificación y Presupuesto	5	
Quiulacocha	82	Abastecimiento	6	
Pacoyan	46	Contabilidad	4	
Sacra Familia	79			
Yurajhuanca	67			
José Carlos	94			
Mariátegui Paragsha				
<b>Sub Total</b>	<b>464</b>	<b>Sub Total</b>	<b>15</b>	<b>479</b>

**Fuente:** Elaboración propia

Se consideró para el análisis documental la información disponible en el Portal de Transparencia del Ministerio de Economía Finanzas (MEF) en las unidades de planificación y presupuesto de la Municipalidad Distrital de Simón Bolívar- Provincia Pasco presupuesto de ingresos y gastos de los periodos 2020. Se compone por 15 proyectos de inversión pública.

#### 3.5.2. Muestra.

La muestra para el proyecto de investigación se ha determinado con la siguiente formula utilizando un intervalo de confianza de 95%, se ha aplicado una muestra aleatoria simple.

**Formula:**

$$n = \frac{N Z^2 P x Q}{E^2 x N + Z^2 P x Q}$$

**Dónde:**

n = Tamaño de la muestra

N = Tamaño de la población

Z = seguridad (nivel de confianza)

P = Proporción de la población

Q = Complemento de la proporción poblacional

E = Precisión (margen de error)

Reemplazando valores para el cálculo tenemos:

n = ?

N = 479

Z = 95% = 1.96

P = 50% = 0.50

Q = 50% = 0.50

E = 5% = 0.05

$$n = \frac{479(1.96)^2 (0.50)(0.50)}{(0.05)^2 479 + (1.96)^2 (0.50)(0.50)}$$

$$n = \frac{460.0316}{2.1579} = 213$$

$$n = 213$$

**3.6. Técnicas e instrumentos de recolección de datos**

### **3.6.1 Técnicas.**

Para el acopio de datos se ha aplicado la técnica de la encuesta a los funcionarios, empleados administrativos y la población beneficiada de los Centros Poblados del distrito de Simón Bolívar de la Provincia de Pasco. Asimismo, se ha aplicado la técnica de análisis documental a 15 proyectos de inversión pública.

### **3.6.2. Instrumentos.**

En la recolección de datos mediante la técnica de la encuesta se ha aplicado como instrumento el cuestionario y en la técnica de análisis documental, se ha aplicado como instrumento la guía de análisis documental.

## **3.7. Selección, validación y confiabilidad de los instrumentos de investigación.**

### **3.7.1. Selección, Validación.**

Datos Informativos:

<b>Nombre del Experto</b>	<b>Cargo e Institución donde labora</b>	<b>Autor del Instrumento</b>
Dr. León Alcántara Navarro	Docente de la Escuela de Formación Profesional de Contabilidad –FACEC-UNDAC	María Elena Carhuaricra Huere

### 3.7.2. Aspectos de la Evaluación.

<b>Indicadores</b>	<b>CRITERIOS</b>	<b>Nunca 10 - 20</b>	<b>Regular 21 – 40</b>	<b>Bueno 41 – 60</b>	<b>Muy Bueno 61 - 80</b>	<b>Excelente 81 – 100</b>
Claridad	Esta formulado con un lenguaje Apropiado				77	
Objetividad	Esta expresado en capacidad observable			59		
Actualidad	Adecuado a la Autoevaluación				78	
Organización	Existe una organización lógica				76	
Suficiente	Los ítems son suficientes y necesarios para evaluar los indicadores precisados			60		
Consistencia.	Emplea Teorías Científicas				77	
Coherencia	Existe correlación entre indicadores y variables			60		
Metodología	La estrategia corresponde al propósito descriptivo				78	

**Puntaje Total: 70.63 puntos**

<b>Lugar y Fecha</b>	<b>DNI</b>	<b>Experto</b>	<b>Teléfono</b>
Cerro de Pasco, julio del 2021	06565027	León Alcántara Navarro	945444856

Los puntajes obtenidos en cada uno de los indicadores de evaluación son muy significativos, logrando un puntaje promedio de validez por el experto de **70.63** puntos. Lo que indica que el instrumento es válido, para el investigador le ha permitido medir.

### **Confiabilidad del Instrumento**

El instrumento de confiabilidad para el presente tema de investigación es el Coeficiente Alfa de Conbrach, se ha aplicado de una sola administración de medición y de acuerdo a la teoría se ha tomado valores entre cero y uno y el coeficiente se ha determinado generalmente a ítems que tiene más de dos alternativas. Los criterios establecidos son:

- Baja Confiabilidad : Cuando  $0.5 \leq \alpha \leq 0.59$
- Moderada : Cuando  $0.6 \leq \alpha \leq 0.75$
- Alta Confiabilidad : Cuando  $0.76 \leq \alpha \leq 0.89$
- Muy Alta : Cuando  $0.90 \leq \alpha \leq 1.00$

Estadística para los ítems:

<b>PREGUNTAS</b>	<b>MEDIA DE LA ESCALA</b>	<b>VARIANZA DE LA ESCALA</b>	<b>CORRELACIÓN DEL ELEMENTO</b>	<b>ALFA DE CONBRACH</b>
<b>P1</b>	<b>14,51</b>	<b>68,657</b>	<b>,944</b>	<b>,976</b>
<b>P2</b>	<b>12,04</b>	<b>80,508</b>	<b>,000</b>	<b>,983</b>
<b>P3</b>	<b>14,50</b>	<b>70,242</b>	<b>,930</b>	<b>,976</b>
<b>P4</b>	<b>13,57</b>	<b>72,085</b>	<b>,766</b>	<b>,978</b>
<b>P5</b>	<b>13,42</b>	<b>74,292</b>	<b>,711</b>	<b>,979</b>
<b>P6</b>	<b>13,34</b>	<b>75,396</b>	<b>,611</b>	<b>,980</b>
<b>P7</b>	<b>14,41</b>	<b>68,913</b>	<b>,955</b>	<b>,975</b>



<b>P8</b>	<b>14,46</b>	<b>68,627</b>	<b>,963</b>	<b>,975</b>
<b>P9</b>	<b>13,78</b>	<b>70,607</b>	<b>,832</b>	<b>,977</b>
<b>P10</b>	<b>14,49</b>	<b>68,345</b>	<b>,929</b>	<b>,976</b>
<b>P11</b>	<b>14,43</b>	<b>68,576</b>	<b>,963</b>	<b>.975</b>
<b>P12</b>	<b>14,54</b>	<b>69,032</b>	<b>,928</b>	<b>,976</b>
<b>P13</b>	<b>14,60</b>	<b>70,119</b>	<b>,900</b>	<b>,976</b>
<b>P14</b>	<b>14,61</b>	<b>69,909</b>	<b>,872</b>	<b>,977</b>
<b>P15</b>	<b>14,38</b>	<b>68,821</b>	<b>,946</b>	<b>,976</b>
<b>P16</b>	<b>14,48</b>	<b>69,647</b>	<b>,945</b>	<b>,976</b>

**Fuente:** Elaboración propia

El presente cuadro de Alfa de Cronbach nos demuestra la confiabilidad que el cuestionario están correlacionados presenta consistencia interna puesto que el coeficiente de Cronbach para cada ítem son significativos.

#### **Estadístico de Fiabilidad Total**

<b>ALFA DE CRONBACH</b>	<b>NUMERO DE ELEMENTOS</b>
<b>0.978</b>	<b>16</b>

El coeficiente Alfa obtenido es de **0.978**, lo que permite afirmar categóricamente que el instrumento en su versión de 16 ítems o preguntas tiene una Alta Confiabilidad.

Esto significa que existe la posibilidad si al excluir una pregunta del cuestionario nos permite mantener o aumentar la confiabilidad interna que presenta el instrumento, lo cual nos permite mejorar la estructura de los interrogantes para considerar la opinión o posición que tiene cada elemento en la muestra.

**Resumen de procesamiento de casos**

		N	%
Casos	Válido	213	100,0
	Excluido <sup>a</sup>	0	,0
	Total	213	100,0

a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del procedimiento.

**Estadísticas de fiabilidad**

Alfa de Cronbach	N de elementos
,978	16

**3.8. Técnicas de procesamiento y análisis de datos.**

“En el procesamiento y análisis de datos se han aplicado las siguientes técnicas:

- a. Análisis documental
- b. Información de datos cualitativos y cuantitativos
- c. conciliación de datos
- d. Tabulación de datos mediante cuadros con cantidades y porcentajes.
- e. Interpretación de gráficos.

**3.9. Tratamiento Estadístico.**

a. **Ordenamiento y clasificación.**

Se ha aplicado para procesar la información cualitativa y cuantitativa del problema de investigación en forma ordenada para interpretar y obtener los resultados.

b. **Registro manual.**

Se ha aplicado esta técnica para digitar y procesar la información de las diferentes fuentes.

c. **Proceso computarizado con Excel.**

Se ha aplicado esta técnica para determinar diversos cálculos matemáticos y estadísticos de utilidad para la investigación.

d. **Proceso computarizado con SPSS.**

Se ha aplicado el SPSS versión 25, para digitar, procesar y analizar datos de las encuestas aplicados, para contrastar las hipótesis mediante el chi-cuadrado.

### **3.10. Orientación ética filosófica y epistémica**

En los antecedentes y marco teórico del tema de investigación se han citado a investigadores relacionados con las variables de estudio lo cual han sido considerados en las referencias bibliográficas de acuerdo al Código de Ética para la investigación de la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión, en donde se han respetado la autoría en las fuentes de información consultadas en el desarrollo del tema de investigación. De igual manera en la presente tesis de investigación se han considerado a las autoridades, funcionarios, administrativos y pobladores beneficiarios de los Centros Poblados del distrito de Simón Bolívar de la Provincia de Pasco respetando su dignidad humana, su identidad, y su privacidad, de acuerdo con los principios de ética profesional.

## **CAPITULO IV**

### **RESULTADOS Y DISCUSIÓN**

#### **4.1. Descripción del trabajo de campo.**

El trabajo de campo en relación al acopio de información se ha realizado de acuerdo a la muestra de estudio. La unidad de análisis se ha conformado por 213 elementos por funcionarios, trabajadores administrativos de las áreas inmersas en la Ejecución del Presupuesto y por los pobladores de los Centros Poblados del distrito de Simón Bolívar -Provincia Pasco, en el 2020, se ha aplicado como instrumento de acopio de datos el cuestionario compuesto de 16 preguntas cerradas, luego de aplicar la fiabilidad del instrumento mediante el coeficiente de Alfa Cronbach. Los resultados de los datos obtenidos se registraron en frecuencias y porcentajes, presentados en cuadros y gráficos que fueron tabuladas en el software Excel por cada indicador, luego se efectuó el análisis de las respuestas obtenidas por cada uno de las interrogantes conformado por (8) preguntas de la variable independiente y (8) preguntas de la variable dependiente y luego se estructuraron los gráficos estadísticos y la interpretación.

Se efectuaron medidas de tendencia central (promedios) y medidas de dispersión (Desviación Estándar) con el Software SPSS versión 25. Los

resultados de la encuesta aplicada a la muestra de estudio se analizaron cada interrogante formulada a los encuestados para determinar las inferencias a un nivel de significación estadística del 5%. Mediante la prueba del Chi-Cuadrado se determinó la relación del grado de influencia entre las variables de estudio.

#### 4.2. Presentación, análisis e interpretación de resultados.

##### Tabla N° 1

*01 Cuestionario pregunta N°01 – V.I.*


A la pregunta: ¿Cómo considera usted en relación al nivel de la ejecución presupuestaria del 42?2 % en el avance de metas de los proyectos de inversión pública ante el efecto del COVID 19 en los Centros Poblados del distrito de Simón Bolívar en el 2020?

<b>Categorías</b>	<b>Frecuencia</b>	<b>Porcentaje Valido</b>	<b>Porcentaje Acumulado</b>	<b>Total</b>
Muy mala	130	60	61	61
Mala	54	25	25	25
Regular	29	14	14	14
Buena	00	00	00	00
Muy Buena	00	00	00	00
Total	213	100	100	100

**Fuente:** Elaboración propia

## Gráfico N° 1

Cuestionario pregunta N° 01-V.I



Fuente: Elaboración propia

### Interpretación:

Según la encuesta efectuada a la pregunta N° 01, el 61% de los encuestados han opinado como muy mala el 42.2. % por ciento ejecutado en el 2020 el presupuesto programado para los proyectos de inversión pública, que ha incidido en la mejora de la calidad de vida de los pobladores beneficiados. El 25 % han respondido como mala el bajo nivel de avance en la ejecución del presupuesto y el 14 % han señalado como regular el avance del 42.2 % de la ejecución del presupuesto.

**Tabla N° 2**

*02 Cuestionario pregunta N° 02-VI*


A la pregunta: ¿Cómo considera usted con respecto al crédito del presupuesto disponible para los proyectos de inversión pública en el 2020?

<b>Categorías</b>	<b>Frecuencia</b>	<b>Porcentaje Valido</b>	<b>Porcentaje Acumulado</b>	<b>Total</b>
Muy mala	00	00	00	00
Mala	00	00	00	00
Regular	00	00	00	00
Buena	160	75	75	75
Muy Buena	53	25	25	25
Total	213	100	100	100

**Fuente:** Elaboración propia

**Gráfico N° 2**

*02 Cuestionario pregunta N° 02-V.I*



**Fuente:** Elaboración propia

### Interpretación:

El 75% de los encuestados han respondido como buena el crédito del presupuesto disponible que se han dispuesto para el periodo del 2020. El 25 % han señalado como muy buena la disponibilidad del crédito presupuestario.

### Tabla N° 3

03 Cuestionario pregunta N° 03-VI


A la pregunta: ¿Cómo califica en cuanto a los egresos ejecutados durante el año fiscal 2020, según los reportes del Ministerio de Economía y Finanzas?

Categorías	Frecuencia	Porcentaje Valido	Porcentaje Acumulado	Total
Muy mala	115	54	54	54
Mala	82	38	38	38
Regular	16	8	8	8
Buena	00	00	00	00
Muy Buena	00	00	00	00
Total	213	100	100	100

Fuente: Elaboración propia

### Gráfico N° 3

03 Cuestionario pregunta N° 03-V.I





**Fuente:** Elaboración propia

**Interpretación:**

En el trabajo de campo realizado, el 54 % de los encuestados han señalado como muy mala en cuanto a las cantidades de egresos ejecutados en el periodo del 2020 para los proyectos de inversión pública como han considerado en el reporte el Ministerio de Economía y Finanzas. El 38 % han respondido como mala el monto de gastos ejecutados en el 2020, y el 8 % como regular los gastos ejecutados.

**Tabla N° 4**

*04 Cuestionario pregunta N° 04-VI*


**A la pregunta:** - ¿Cómo califica los ingresos directamente recaudados RDR durante el año fiscal 2020 de la Municipalidad?

<b>Categorías</b>	<b>Frecuencia</b>	<b>Porcentaje Valido</b>	<b>Porcentaje Acumulado</b>	<b>Total</b>
Muy mala	14	7	7	7
Mala	86	40	40	40
Regular	113	53	53	53
Buena	00	00	00	00
Muy Buena	00	00	00	00
Total	213	100	100	100

**Fuente:** Elaboración propia

**Gráfico N° 4**

*04 Cuestionario pregunta N° 04-V.I*



**Fuente:** Elaboración propia

**Interpretación:**

En la encuesta realizada en relación a la pregunta N<sup>a</sup> 04, el 53 % de los encuestados han respondido como regular los ingresos generados por la Municipalidad en el período del 2020 debido a los efectos del COVID 19, el 40 % de los encuestados han respondido como mala, la recaudación de los recursos directamente recaudados y el 7% han indicado como muy mala los recursos generados en el período del 2020.

**Tabla N° 5**

*Cuestionario pregunta N° 05-VI*

A la pregunta: ¿Cómo califica Ud. las transferencias de recursos presupuestales del Tesoro Público en el año fiscal del 2020 para su Municipalidad, en los rubros:


Foncomun, ¿Canon y Sobrecanon, ¿Regalías, Rentas?

Categorías	Frecuencia	Porcentaje Valido	Porcentaje Acumulado	Total
Muy mala	00	00	00	00
Mala	82	38	38	38
Regular	131	62	62	62
Buena	00	00	00	00
Muy Buena	00	00	00	00
Total	213	100	100	100

**Fuente:** Elaboración propia

### Gráfico N° 5

05 Cuestionario pregunta N° 05-V.I



**Fuente:** Elaboración propia

#### **Interpretación:**

En el trabajo de campo realizado en relación a la pregunta N° 5, el 62 % de los encuestados han respondido como regular el presupuesto destinado para la Municipalidad de Simón Bolívar por las fuentes de recursos transferidos, el 38 % de los encuestados han señalado como mala el presupuesto transferido por el Ministerio de Economía y Finanzas en el periodo del 2020.

### Tabla N° 6

*Cuestionario pregunta N° 06-VI*


A la pregunta: ¿Cómo califica la ejecución presupuestaria en el año fiscal del 2020 para el cumplimiento y atención frente al COVID 19 en la Municipalidad donde labora?

Categorías	Frecuencia	Porcentaje Valido	Porcentaje Acumulado	Total
Muy mala	00	00	00	00
Mala	65	31	31	31
Regular	148	69	69	69
Buena	00	00	00	00
Muy Buena	00	00	00	00
Total	213	100	100	100

**Fuente:** Elaboración propia

### Gráfico N° 6

Cuestionario pregunta N° 06-V.I



Fuente: Elaboración propia

#### Interpretación:

El 69 % de los encuestados han señalado como **regular** la ejecución del presupuesto para la atención con respecto al COVID 19 de acuerdo a normas establecidas. El 31% de los encuestados han opinado como **mala**, la ejecución del presupuesto a cargo de la Municipalidad para la atención del COVID 19 en el periodo del 2020.

### Tabla N° 7

Cuestionario pregunta N° 07-VI


A la pregunta: ¿Cómo califica los proyectos de inversión pública en el Centro Poblado donde habita ejecutados por la Municipalidad Distrital de Simón Bolívar en el año fiscal del 2020?

Categorías	Frecuencia	Porcentaje Valido	Porcentaje Acumulado	Total
Muy mala	107	50	50	50
Mala	79	37	37	37
Regular	27	13	13	13
Buena	00	00	00	00
Muy Buena	00	00	00	00
Total	213	100	100	100

Fuente: Elaboración propia

### Gráfico N° 7

07 Cuestionario pregunta N° 07-V.I



**Fuente:** Elaboración propia

#### **Interpretación:**

En el trabajo de campo realizado en relación a la pregunta N° 7, el 50% de los encuestados han opinado como muy mala la ejecución de los proyectos de inversión pública ejecutados en el período del 2020 en los Centros poblados del distrito de Simón Bolívar. El 37 % han opinado como mala el nivel bajo de ejecución de los proyectos de inversión pública. El 13 % han indicado como regular el avance en la ejecución de los proyectos de inversión pública.

### Tabla N° 8

08 Cuestionario pregunta N° 08-VI


**A la pregunta:** ¿Cómo evalúa la falta de análisis del grado de eficiencia de la ejecución de presupuesto en el ejercicio fiscal 2020 de los proyectos de inversión pública en el Centro Poblado donde habita?

Categorías	Frecuencia	Porcentaje Valido	Porcentaje Acumulado	Total
Muy mala	117	55	55	55
Mala	68	32	32	32
Regular	28	13	13	13
Buena	00	00	00	00
Muy Buena	00	00	00	00
Total	213	100	100	100

**Fuente:** Elaboración propia

### Gráfico N° 8

08 Cuestionario pregunta N° 08-V.I



### Interpretación:

En la encuesta realizada en relación a la pregunta N° 08, el 55 % de los encuestados han opinado como muy mala la falta de análisis del grado de eficiencia de la ejecución de presupuesto en el ejercicio fiscal 2020 de los proyectos de inversión pública que han sido programados para el beneficio de los pobladores de los Centros Poblados del distrito de Simón Bolívar. El 32 % han indicado como mala la falta del análisis del grado de eficiencia de los proyectos de inversión pública. El 13% han opinado como regular la carencia de análisis de los proyectos de inversión pública en el período del 2020.

### Tabla N° 9

09 Cuestionario pregunta N° 09-VD

A la pregunta: ¿Cómo califica la inversión pública de los proyectos ejecutados en el año fiscal del 2020 programados para los pobladores de los Centros


Poblados más necesitados a cargo de la Municipalidad distrital de Simón Bolívar?

Categorías	Frecuencia	Porcentaje Valido	Porcentaje Acumulado	Total
Muy mala	28	13	13	13
Mala	102	37	37	37
Regular	83	39	39	39
Buena	00	00	00	00
Muy Buena	00	00	00	00
Total	213	100	100	100

Fuente: Elaboración propia

### Gráfico N° 9

Gráfico 4.09 Cuestionario pregunta N° 09-V.D



### Interpretación:

En la encuesta realizada los encuestados han opinado como mala el 48 % sobre la ejecución del presupuesto programado para la ejecución en el período del 2020 en los Centros Poblados del distrito de Simón Bolívar. El 39 % han señalado como regular la ejecución del presupuesto y el 13 % han opinado como muy mala la ejecución de los proyectos de inversión pública programados en los Centros Poblados del distrito de Simón Bolívar.

### Tabla N° 10

10 Cuestionario pregunta N° 10-VD

A la pregunta: ¿Cómo califica durante el ejercicio fiscal del 2020 el proceso de ejecución del compromiso realizado en el área de abastecimiento el avance de


las metas del presupuesto de los proyectos de inversión pública ante el efecto del COVID 19 en los Centros Poblados del distrito de Simón Bolívar?

Categorías	Frecuencia	Porcentaje Valido	Porcentaje Acumulado	Total
Muy mala	131	62	62	62
Mala	48	23	23	23
Regular	34	15	15	15
Buena	00	00	00	00
Muy Buena	00	00	00	00
Total	213	100	100	100

**Fuente:** Elaboración propia

### Gráfico N° 10

10 Cuestionario pregunta N° 10-V.D



### Interpretación:

En el trabajo de campo realizado, en relación a la pregunta N° 08, el 62 % de los encuestados han opinado como muy mala, sobre el avance de la ejecución del compromiso realizado en el área de abastecimiento como se había proyectado las metas del presupuesto de los proyectos de inversión pública ante el efecto del COVID 19 por los responsables. El 23 % han indicado como mala el avance de los compromisos de los proyectos de inversión pública en el período del 2020, y el 15 % de los encuestados han opinado como regular el avance de los compromisos asumidos por los responsables del área de



abastecimiento sobre los proyectos de inversión pública programados para los beneficiarios de los Centros Poblados del distrito de Simón Bolívar.

**Tabla N° 11**

*11 Cuestionario pregunta N° 11-VD*


A la pregunta: ¿Cómo califica durante el ejercicio fiscal del 2020 el avance y calificación de la ejecución de los procesos del devengado realizado en el área de Contabilidad de los proyectos de inversión pública programados?

<b>Categorías</b>	<b>Frecuencia</b>	<b>Porcentaje Valido</b>	<b>Porcentaje Acumulado</b>	<b>Total</b>
Muy mala	112	53	53	53
Mala	72	34	34	34
Regular	29	13	13	13
Buena	00	00	00	00
Muy Buena	00	00	00	00
Total	213	100	100	100

**Fuente:** Elaboración propia

**Gráfico N° 11**

*11 Cuestionario pregunta N° 11 V.D*



**Fuente:** Elaboración propia

### **Interpretación:**

En la aplicación de la encuesta se ha obtenido la opinión del 53% como muy mala el avance de los documentos relacionados con el devengado realizado en el área de Contabilidad de los proyectos de inversión pública ante el efecto del COVID 19. El 34 % han respondido como como mala sobre el avance del devengado de las fuentes documentarias de los proyectos de inversión pública programados en el período del 2020. El 13 % de los encuestados han opinado como regular el avance del devengado de los documentos en el área de contabilidad.

### **Tabla N° 12**

#### *12 Cuestionario pregunta N° 12-VD*


A la pregunta: ¿Cómo califica durante el ejercicio fiscal del 2020 el nivel de eficacia de la ejecución del presupuesto en el avance de metas de los proyectos de inversión pública ante el efecto del COVID 19 en los Centros Poblados del Distrito de Simón Bolívar?

<b>Categorías</b>	<b>Frecuencia</b>	<b>Porcentaje Valido</b>	<b>Porcentaje Acumulado</b>	<b>Total</b>
Muy mala	135	63	63	63
Mala	51	24	24	24
Regular	27	13	13	13
Buena	00	00	00	00
Muy Buena	00	00	00	00
Total	213	100	100	100

**Fuente:** Elaboración propia

## Gráfico N° 12

12 Cuestionario pregunta N° 12 V.D.



**Fuente:** Elaboración propia

### **Interpretación:**

En el trabajo de campo realizado sobre la pregunta N° 10, el 63 % de los encuestados han opinado como muy mala el nivel de eficacia de la ejecución del presupuesto en el avance de metas de los proyectos de inversión pública ante el efecto del COVID 19 programados en el período del 2020. El 24 % de los encuestados han respondido como mala sobre el avance del nivel de eficacia de los proyectos de inversión pública programados para los beneficiarios de los Centros Poblados del distrito de Simón Bolívar . El 13% han opinado como regular el avance de la ejecución de los proyectos de inversión pública programados en el 2020.

**Tabla N° 13**

*Cuestionario pregunta N° 13-VD.*


A la pregunta: ¿Cómo califica el proceso de ejecución de la certificación en el avance de metas de los proyectos de inversión pública ante el efecto del COVID 19 en los Centros Poblados del distrito de Simón Bolívar?

<b>Categorías</b>	<b>Frecuencia</b>	<b>Porcentaje Valido</b>	<b>Porcentaje Acumulado</b>	<b>Total</b>
Muy mala	139	65	65	65
Mala	54	26	26	26
Regular	20	09	09	09
Buena	00	00	00	00
Muy Buena	00	00	00	00
Total	213	100	100	100

**Fuente:** Elaboración propia

**Gráfico N° 13**

*Cuestionario pregunta N° 13 V.D.*



**Fuente:** Elaboración propia

### **Interpretación:**

En la encuesta realizada de acuerdo a la muestra de estudio el 65 % de los encuestados han opinado como muy mala la ejecución de la certificación en el avance de metas de los proyectos de inversión pública ante el efecto del COVID 19 realizado por el área de presupuesto y planificación de la Municipalidad en el periodo del 2020. El 26 % de los encuestados han respondido como mala el avance de la certificación de los proyectos de inversión pública programados en beneficio de los Centros Poblados del distrito de Simón Bolívar. El 09 % de los encuestados han señalado como regular la certificación para el avance de los proyectos de inversión pública en el período del 2020.

### **Tabla N° 14**

#### **Cuestionario pregunta N° 14-VD.**


A la pregunta: ¿Cómo evalúa las metas logradas en el año fiscal 2020 de los proyectos de inversión pública en los Centros Poblados del Distrito de Simón Bolívar?

<b>Categorías</b>	<b>Frecuencia</b>	<b>Porcentaje Valido</b>	<b>Porcentaje Acumulado</b>	<b>Total</b>
Muy mala	147	69	69	69
Mala	41	19	19	19
Regular	25	12	12	12
Buena	00	00	00	00
Muy Buena	00	00	00	00
Total	213	100	100	100

**Fuente:** Elaboración propia

#### Gráfico N° 14

Cuestionario pregunta N° 14 V.D.



#### Interpretación:

En el trabajo de campo realizado en relación a la pregunta N° 12, el 69 % de los encuestados han respondido como muy mala las metas que no se han logrados en el año fiscal 2020 de los proyectos de inversión pública en beneficio de los pobladores de los Centros Poblados del Distrito de Simón Bolívar. El 19 % de los encuestados han respondido como mala las metas no alcanzadas en el periodo 2020 en relación a los proyectos de inversión pública y el 12 % de los encuestados han indicado como regular el avance de las metas no obtenidas de los proyectos de inversión pública en el período del 2020.

#### Tabla N° 15

Cuestionario pregunta N° 15-VD.


A la pregunta: ¿Cómo evalúa en el año fiscal 2020 sobre la sustentación de los documentos del compromiso de los proyectos de inversión pública en los Centros Poblados del Distrito de Simón Bolívar?

Categorías	Frecuencia	Porcentaje Valido	Porcentaje Acumulado	Total
Muy mala	102	48	48	48
Mala	81	38	38	38
Regular	30	14	14	14
Buena	00	00	00	00
Muy Buena	00	00	00	00
Total	213	100	100	100

**Fuente:** Elaboración propia

### Gráfico N° 15

*Cuestionario pregunta N° 15 V.D.*



**Fuente:** Elaboración propia

### Interpretación:

El 48 % de los encuestados en relación a la pregunta N° 13 han opinado de muy mala la sustentación de los documentos de compromiso de los proyectos de inversión pública para los pobladores beneficiados de los Centros Poblados del distrito de Simón Bolívar. El 38% de los encuestados han señalado como mala la sustentación de los documentos de los compromisos de los proyectos de inversión pública en el período del 2020. El 14 % de los encuestados han

opinado como regular la presentación de los documentos sustentados de los proyectos de inversión público.

**Tabla N° 16**

*Cuestionario pregunta N° 16-VD.*


A la pregunta: ¿Cómo evalúa la responsabilidad de los funcionarios de la Municipalidad Distrital de Simón Bolívar, sobre el avance porcentual del 42.2 % en el año fiscal del, 2020 de los proyectos de inversiones públicas?

<b>Categorías</b>	<b>Frecuencia</b>	<b>Porcentaje Valido</b>	<b>Porcentaje Acumulado</b>	<b>Total</b>
Muy mala	114	54	54	54
Mala	79	37	37	37
Regular	20	09	09	09
Buena	00	00	00	00
Muy Buena	00	00	00	00
Total	213	100	100	100

**Fuente:** Elaboración propia

**Gráfico N° 16**

*16 Cuestionario pregunta N° 16 V.D.*



**Fuente:** Elaboración propia



**Interpretación:**

En el trabajo de campo realizado en relación a la pregunta N°16, el 54% de los encuestados han opinado como muy mala la responsabilidad de los funcionarios y administrativos por la falta del avance de la ejecución de los proyectos de inversión pública para beneficiar a los pobladores de los Centros Poblados del distrito de Simón Bolívar. El 37 % de los encuestados han respondido como mala la responsabilidad de los funcionarios y administrativos del avance de la ejecución de los proyectos de inversión pública. El 09 % de los encuestados han opinado como regular el avance de la ejecución del presupuesto de los proyectos de inversión pública en el período del 2020.

PROYECTO	COSTO	EJECUCIÒN AÑO 2018	EJECUCIÒN AÑO 2019	PIA	PIN	DEVENGADO	AVANCE %	EJECUCIÒN TOTAL	AVANCE % TOTAL
Instalación y represamiento de la laguna Estanco y sistema de riego por aspersión en las Comunidades Campesinas de San Pedro de Racco - Quiulacocha, distrito de Simón Bolívar	4,659571	130,000					3 %	130.000	3%
Mejoramiento del camino vecinal tramo Quiulacocha – Sacra Familia San Pedro de Racco, Ucrucancha – Laguna Punrun	18,140888	0	138,226	0	172,658	0	0%	138,220	1,0%
Creación del parque infantil en el Centro Poblado de Quiulacocha, Distrito Simón Bolívar – Provincia Pasco, Departamento Pasco	1,562355	0	0	0	33,000	33,000		33,000	2.0%
Mejoramiento del servicio educativo de Nivel Inicial del jardín de niños Blanca Nieves en el asiento humano José Carlos Mariátegui, sector I de distrito de Simón Bolívar, Provincia Pasco, departamento Pasco	2,108958	0	0	0	55,998	5600	10%	5600	0%
Mejoramiento del Servicio Educativo del Nivel Secundario de la Institución Educativa N° 34292 Inca Garcilaso De La Vega, en la Comunidad Campesina Paco Yan	1,978207	0	0	0	68,158	30,671	45%	30,671	2%

del distrito Simón Bolívar, Provincia Pasco departamento Pasco									
Creación servicio de Agua Potable y Disposición Sanitarias de Excretas en Centros Poblados Comunidades Campesinas y Anexos, Caseríos Distrito de Simón Bolívar, Provincia Pasco Departamento Pasco	12,221581	0	0	0	39,425	0	0	0	0%
Mejoramiento de Servicio de Transitabilidad del camino vecinal entre los tramos Comunidad Campesina San Antonio de Rancas – Comunidad Campesina Yurajhuanca	6,773440	0	0	0	30,887	0	0	0	0%

**Fuente:** Consulta amigable del ministerio de Economía Finanzas al 06-03-21

### **Análisis Documental:**

En el tema de investigación realizado , se puede observar en relación al fenómeno de estudio que la Municipalidad distrital de Simón Bolívar a través de sus áreas de planificación y presupuesto , abastecimiento , obras , y contabilidad ,los funcionarios y empleados a cargo de las oficinas en mención no han efectuado una gestión para cumplir con la ejecución presupuestal y las metas programados de los diferentes proyectos de inversión pública considerados en el período del 2020 para mejorar la calidad de vida de los pobladores de los Centros Poblados ,debido a diferentes factores que han afectado , fundamentalmente por la presencia del COVI 19 que incidió en la administración pública de los gobiernos locales adoptándose medidas como la estricta cuarentena para evitar el contagio ,de acuerdo a normas legales el gobierno central dispuso el equipamiento de protección, implementos de identificación personal, implementos de desinfección, e insumos de primera necesidad para la atención a la personas de apoyo y las personas en aislamiento. De igual manera, se dispuso las contrataciones de personal para la asistencia técnica en salud.

En relación a los proyectos de inversión pública en educación del mejoramiento del servicio educativo a nivel inicial del Jardín de niños Blanca Nieves en el período de estudio han tenido cero % de avance del presupuesto de igual manera los proyectos de creación de servicio de agua potable y disposiciones sanitarias, y el mejoramiento del servicio de Transitabilidad del camino vecinal habiendo obtenido el cero por ciento de avance del presupuesto logrando un nivel bajo y deficiente.

Con respecto al proyecto de mejoramiento del camino vecinal tramo Quiulacocha, Sacra Familia, San Pedro de Racco, creación del parque infantil en el Centro Poblado de Quiulacocha, y la instalación y represamiento de la laguna estanco y sistema de riego por aspersion de San Pedro de Racco, tuvieron

un avance de un nivel bajo del 1 y 2 % respectivamente, lo cual los proyectos no han tenido una programación y ejecución eficaz. De acuerdo a la comparación del Presupuesto Inicial Modificado- PIM considerado en los proyectos de inversión es mayor al presupuesto inicial de apertura- PIA, lo que significa la recuperación de los saldos de balance; dicho resultado es de haberse efectuado al 31 de diciembre del 2019 la certificación de los presupuestos no ejecutados de los recursos directamente recaudados y también de los recursos ordinarios. Del costo de los proyectos de inversión pública considerados en los periodos del 2018 y 2019 han tenido un avance negativo del cero por ciento El total del presupuesto institucional modificado del año fiscal 2020, asciende al monto de S/400,126.00 soles, de los cuales han sido devengado el monto de S/89,271.00 soles, lo cual repercute en el avance y cumplimiento de las metas institucionales.

### **4.3. Prueba de Hipótesis.**

#### **4.3.1. Contrastación de la Hipótesis General.**

$H_0$ : El nivel de ejecución del presupuesto no incidió negativamente en el avance de metas de los proyectos de inversión pública ante el efecto del COVID 19 en los Centros Poblados del Distrito de Simón Bolívar- Provincia de Pasco, en el 2020

$H_1$ : El nivel de ejecución del presupuesto incidió negativamente en el avance de metas de los proyectos de inversión pública ante el efecto del COVID 19 en los Centros Poblados del Distrito de Simón Bolívar- Provincia de Pasco, en el 2020.

Resumen de procesamiento de casos						
	Casos					
	Válido		Perdido		Total	
	N	Porcentaje	N	Porcentaje	N	Porcentaje
¿Cómo considera usted en relación al nivel de la ejecución presupuestaria del 42.2 % en el avance de metas de los proyectos de inversión pública ante el efecto del COVID 19 en los Centros Poblados del distrito de Simón Bolívar en el 2020? * ¿Cómo evalúa las metas logrados en el año fiscal 2020 de los proyectos de inversión pública en los Centros Poblados del Distrito de Simón Bolívar?	213	100,0%	0	0,0%	213	100,0%

Tabla cruzada ¿Cómo considera usted en relación al nivel de la ejecución presupuestaria del 42.2 % en el avance de metas de los proyectos de inversión pública ante el efecto del COVID 19 en los Centros Poblados del distrito de Simón Bolívar en el 2020? *¿Cómo evalúa las metas logradas en el año fiscal 2020 de los proyectos de inversión pública en los Centros Poblados del Distrito de Simón Bolívar?					
Recuento					
		¿Cómo evalúa las metas logrados en el año fiscal 2020 de los proyectos de inversión pública en los Centros Poblados del Distrito de Simón Bolívar?			Total
		Muy mala	Mala	Regular	
¿Cómo considera usted en relación al nivel de la ejecución presupuestaria del 42.2 % en el avance de metas de los proyectos de inversión pública ante el efecto	Muy mala	130	0	0	130
	Mala	17	37	0	54
	Regular	0	4	25	29

del COVID 19 en los Centros Poblados del distrito de Simón Bolívar en el 2020?					
Total		147	41	25	213

<b>Pruebas de chi-cuadrado</b>			
	Valor	df	Significación asintótica (bilateral)
Chi-cuadrado de Pearson	301,315 <sup>a</sup>	4	,000
Razón de verosimilitud	260,724	4	,000
Asociación lineal por lineal	176,343	1	,000
N de casos válidos	213		
a. 1 casillas (11,1%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 3,40.			

#### **4.3.2. Contrastación de las Hipótesis Específicas.**

Hipótesis específica (a):

H<sub>0</sub>: El inadecuado proceso de ejecución del compromiso no incide en el avance de las metas del presupuesto de los proyectos de inversión pública ante el efecto del COVID 19 en los Centros Poblados del Distrito de Simón Bolívar, Provincia de Pasco, en el 2020.

H<sub>1</sub>: El inadecuado proceso de ejecución del compromiso incide en el avance de las metas del presupuesto de los proyectos de inversión pública ante el efecto del COVID 19 en los Centros Poblados del Distrito de Simón Bolívar, Provincia de Pasco, en el 2020.

Resumen de procesamiento de casos						
	Casos					
	Válido		Perdido		Total	
	N	Porcentaje	N	Porcentaje	N	Porcentaje
¿Cómo califica durante el ejercicio fiscal del 2020 el proceso de ejecución del compromiso realizado en el área de abastecimiento el avance de las metas del presupuesto de los proyectos de inversión pública ante el efecto del COVID 19 en los Centros Pob * ¿Cómo evalúa las metas logrados en el año fiscal 2020 de los proyectos de inversión pública en los Centros Poblados del Distrito de Simón Bolívar?	213	100,0%	0	0,0%	213	100,0%

Tabla cruzada ¿Cómo califica durante el ejercicio fiscal del 2020 el proceso de ejecución del compromiso realizado en el área de abastecimiento el avance de las metas del presupuesto de los proyectos de inversión pública ante el efecto del COVID 19 en los Centros Pob* ¿Cómo evalúa las metas logrados en el año fiscal 2020 de los proyectos de inversión pública en los Centros Poblados del Distrito de Simón Bolívar?					
Recuento					
		¿Cómo evalúa las metas logrados en el año fiscal 2020 de los proyectos de inversión pública en los Centros Poblados del Distrito de Simón Bolívar?			Total
		Muy mala	Mala	Regular	
¿Cómo califica durante el ejercicio fiscal del 2020 el proceso de ejecución del compromiso realizado	Muy mala	131	0	0	131
	Mala	16	32	0	48
	Regular	0	9	25	34



en el área de abastecimiento el avance de las metas del presupuesto de los proyectos de inversión pública ante el efecto del COVID 19 en los Centros Pob					
Total		147	41	25	213

<b>Pruebas de chi-cuadrado</b>			
	Valor	df	Significació n asintótica (bilateral)
Chi-cuadrado de Pearson	264,36 8 <sup>a</sup>	4	,000
Razón de verosimilitud	250,86 3	4	,000
Asociación lineal por lineal	173,33 2	1	,000
N de casos válidos	213		
a. 1 casillas (11,1%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 3,99.			

**Hipótesis específica (b):**

H<sub>0</sub>: El nivel de eficacia de la ejecución del presupuesto no influye negativamente en el avance de las metas de los proyectos de inversión pública ante el efecto del COVID 19 en los Centros Poblados del Distrito de Simón Bolívar, Provincia de Pasco, en el 2020.

H<sub>1</sub>: El nivel de eficacia de la ejecución del presupuesto influye negativamente en el avance de las metas de los proyectos de inversión pública ante el efecto del COVID 19 en los Centros Poblados del Distrito de Simón Bolívar, Provincia de Pasco, en el 2020.

Resumen de procesamiento de casos						
	Casos					
	Válido		Perdido		Total	
	N	Porcentaje	N	Porcentaje	N	Porcentaje
¿Cómo califica durante el ejercicio fiscal del 2020 el nivel de eficacia de la ejecución del presupuesto en el avance de metas de los proyectos de inversión pública ante el efecto del COVID 19 en los Centros Poblados del Distrito de Simón Bolívar? * ¿Cómo evalúa las metas logrados en el año fiscal 2020 de los proyectos de inversión pública en los Centros Poblados del Distrito de Simón Bolívar?	213	100,0%	0	0,0%	213	100,0%

Tabla cruzada ¿Cómo califica durante el ejercicio fiscal del 2020 el nivel de eficacia de la ejecución del presupuesto en el avance de metas de los proyectos de inversión pública ante el efecto del COVID 19 en los Centros Poblados del Distrito de Simón Bolívar?* ¿Cómo evalúa las metas logrados en el año fiscal 2020 de los proyectos de inversión pública en los Centros Poblados del Distrito de Simón Bolívar?					
Recuento					
		¿Cómo evalúa las metas logrados en el año fiscal 2020 de los proyectos de inversión pública en los Centros Poblados del Distrito de Simón Bolívar?			Total
		Muy mala	Mala	Regular	
¿Cómo califica durante el ejercicio fiscal del 2020 el nivel de eficacia de la ejecución del presupuesto en el avance de metas de los	Muy mala	135	0	0	135
	Mala	12	39	0	51
	Regular	0	2	25	27

proyectos de inversión pública ante el efecto del COVID 19 en los Centros Poblados del Distrito de Simón Bolívar?					
Total		147	41	25	213

<b>Pruebas de chi-cuadrado</b>			
	Valor	df	Significaci <sup>o</sup> n asint <sup>o</sup> tica (bilateral)
Chi-cuadrado de Pearson	339,63 2 <sup>a</sup>	4	,000
Raz <sup>o</sup> n de verosimilitud	281,35 7	4	,000
Asociaci <sup>o</sup> n lineal por lineal	186,45 0	1	,000
N de casos v <sup>o</sup> lidos	213		
a. 1 casillas (11,1%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento m <sup>o</sup> nimo esperado es 3,17.			

**Hip<sup>o</sup>tesis espec<sup>o</sup>fica (c):**

H<sub>0</sub>: El proceso de ejecuci<sup>o</sup>n de la certificaci<sup>o</sup>n del presupuesto no influye negativamente en el avance de metas de los proyectos de inversi<sup>o</sup>n p<sup>u</sup>blica ante el efecto del COVID 19 en los Centros Poblados del Distrito de Sim<sup>o</sup>n Bol<sup>o</sup>ivar, Provincia de Pasco, en el 2020.

H<sub>1</sub>: El proceso de ejecuci<sup>o</sup>n de la certificaci<sup>o</sup>n del presupuesto influye negativamente en el avance de metas de los proyectos de inversi<sup>o</sup>n p<sup>u</sup>blica ante el efecto del COVID 19 en los Centros Poblados del Distrito de Sim<sup>o</sup>n Bol<sup>o</sup>ivar, Provincia de Pasco, en el 2020.

<b>Resumen de procesamiento de casos</b>						
	Casos					
	Válido		Perdido		Total	
	N	Porcentaje	N	Porcentaje	N	Porcentaje
¿Cómo califica el proceso de ejecución de la certificación en el avance de metas de los proyectos de inversión pública ante el efecto del COVID 19 en los Centros Poblados del distrito de Simón Bolívar? * ¿Cómo evalúa las metas logrados en el año fiscal 2020 de los proyectos de inversión pública en los Centros Poblados del Distrito de Simón Bolívar?	213	100,0%	0	0,0%	213	100,0%

<b>Tabla cruzada ¿Cómo califica el proceso de ejecución de la certificación en el avance de metas de los proyectos de inversión pública ante el efecto del COVID 19 en los Centros Poblados del distrito de Simón Bolívar?*¿Cómo evalúa las metas logrados en el año fiscal 2020 de los proyectos de inversión pública en los Centros Poblados del Distrito de Simón Bolívar?</b>					
Recuento					
		¿Cómo evalúa las metas logrados en el año fiscal 2020 de los proyectos de inversión pública en los Centros Poblados del Distrito de Simón Bolívar?			Total
		Muy mala	Mala	Regular	
¿Cómo califica el proceso de ejecución de la certificación en el avance de metas de los proyectos de inversión pública ante el efecto del	Muy mala	139	0	0	139
	Mala	8	41	5	54
	Regular	0	0	20	20

COVID 19 en los Centros Poblados del distrito de Simón Bolívar?					
Total		147	41	25	213

Pruebas de chi-cuadrado			
	Valor	df	Significación asintótica (bilateral)
Chi-cuadrado de Pearson	326,19 2 <sup>a</sup>	4	,000
Razón de verosimilitud	274,33 5	4	,000
Asociación lineal por lineal	185,16 3	1	,000
N de casos válidos	213		
a. 2 casillas (22,2%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 2,35.			

#### 4.4. Discusión de resultados.

Considerando los resultados obtenidos, del trabajo de campo aplicado el cuestionario como instrumento de acopio de datos de acuerdo al análisis de las variables de estudio formuladas registradas en las tablas estadísticas del 01 al 16 aplicado a los funcionarios, trabajadores administrativos de las áreas involucradas en la Ejecución del Presupuesto y pobladores de los Centros Poblados del distrito de Simón Bolívar -Provincia Pasco, en el 2020 ,que se ha aplicado de acuerdo a la muestra de estudio a 213 elementos ,los resultados que se han logrado de acuerdo a la aplicación del coeficiente del alfa cronbach muestran que la escala confiabilidad hacia los ítems del cuestionario muestra indicadores de validez y confiabilidad que ha permitido señalar que la escala es adecuada . De acuerdo al tema formulado, con respecto a las variables independientes los resultados de la encuesta aplicada, el 61 % de los encuestados han opinado que el avance del 42.2. % por ciento del presupuesto ejecutado en el 2020 de los proyectos de inversión

pública, representa un nivel bajo de su ejecución que han afectado en la mejora de la calidad de vida de los pobladores beneficiados, debido a las áreas inmersos que no han gestionado el avance de la ejecución del presupuesto de los proyectos en educación, salud, agua desagüe, debido a la presencia del COVID 19 y otros factores. El 62 % de los encuestados han opinado, sobre el avance de la ejecución del compromiso realizado en el área de abastecimiento como se había proyectado las metas del presupuesto de los proyectos de inversión pública no han sido ejecutados de acuerdo a la programación establecida, por lo cual no se han efectuado los proyectos de inversión pública en el período de estudio de acuerdo a los expedientes técnicos. De igual manera el 63 % de los encuestados han opinado que el nivel de eficacia de la ejecución del presupuesto no se ha cumplido el avance de metas de los proyectos de inversión pública como han sido considerados su ejecución debido al efecto del COVID 19. El 65 % de los encuestados han indicado la ejecución de la certificación no se han gestionado el avance de metas de los proyectos de inversión pública debido al efecto del COVID 19 realizado por el área de presupuesto y planificación de la Municipalidad materia de estudio en el periodo del 2020. En relación a la variable dependiente, el 69 % de los encuestados han respondido que las metas proyectadas no se han logrado en el año fiscal 2020 los proyectos de inversión pública en beneficio de los pobladores de los Centros Poblados del Distrito de Simón Bolívar, por lo cual no se han logrado mejorar la calidad de vida de los pobladores beneficiados.

Con respecto a la aplicación de las técnicas inferenciales del Ji Cuadrado para determinar la relación y correlación entre las variables independientes y dependiente formulados, se concluye que la relación entre dichas variables es altamente significativa, confirmándose las hipótesis específicas: a, b y c de acuerdo a la aplicación del Ji Cuadrado. mediante el SPS versión 25.

## CONCLUSIONES

1. En el período 2020 la Municipalidad Distrital de Simón Bolívar, no han tenido un avance significativo de la ejecución del presupuesto y metas de los proyectos de inversión pública programados para el mejoramiento de servicios educativos a nivel inicial ,secundario , servicios de agua potable ,servicios de equipamiento urbano ,Instalación de servicios de agua para el sistema de riego entre otros , para los beneficiarios de los Centros Poblados, habiendo ejecutado el 42.2 % .debido a los efectos del COVID 19.
2. La entidad materia de estudio en el 2020, no han tenido un avance en relación a las metas programadas de acuerdo a los expedientes técnicos del aspecto financiero y físico de los proyectos de inversión pública relacionadas con la salud, educación, mejoramiento de transitividad vehicular, servicios de agua potable para mejorar la calidad de vida de los pobladores de los Centros poblados del distrito de Simón Bolívar debido a un inadecuado proceso de ejecución del compromiso y al efecto del COVID 19.
3. En el período de estudio la Municipalidad distrital de Simón Bolívar, no han logrado el avance físico de la eficacia de las metas de los proyectos de inversión público en relación al mejoramiento de servicios de educación, mejoramiento de la transsitabilidad vehicular peatonal, instalación de servicio de agua, servicios de equipamiento urbano.
4. En el 2020 la ejecución de la certificación del presupuesto que tiene la responsabilidad el área de Planificación y Presupuesto no ha tenido un nivel de avance significativo de los proyectos de inversión pública en los Centros Poblados del distrito de Simón Bolívar debido al efecto del COVID 19.

## RECOMENDACIONES

1. Se sugiere a las autoridades, funcionarios y personal administrativo de las áreas inmersos para la ejecución del presupuesto establecido Municipalidad Distrital de Simón Bolívar, reanudar sus gestiones para el avance de los proyectos programados para mejorar la calidad de vida de los Centros Poblados, de acuerdo a las alternativas y ampliación para la ejecución que han sido reprogramados de acuerdo a normas por efecto del COVID 19. A fin de replantear su estructura de gastos, la asignación de personal y recursos materiales, para inyectar recursos humanos, materiales y económicos a los servicios esenciales de acuerdo al Decreto de Urgencia N° 025-2020 , que autorizó en el año 2020 para realizar modificaciones presupuestarias, en el nivel funcional programático, con cargo a su presupuesto institucional .
2. Se sugiere al personal administrativo y funcionarios del área de abastecimiento mejorar el proceso de ejecución del compromiso para el avance de las metas de los proyectos de inversión pública de acuerdo al marco legal establecidas para la ejecución del presupuesto mediante la conformidad de los documentos relacionados con los proyectos y servicios programados por la Municipalidad distrital de Simón Bolívar.
3. Se sugiere al personal administrativo y funcionarios de las áreas inmersas mejorar el nivel de eficacia de los proyectos de inversión pública programados el avance acorde a los expedientes técnicos de los servicios de instalación de agua, de los servicios de transitabilidad vehicular y peatonal, mejoramientos de los servicios de educación de los niveles inicial y secundaria, para mejorar la calidad de vida de los pobladores de los Centros Poblados del distrito de Simón Bolívar.
- 4.- Se sugiere a los administrativos y funcionarios del área de planificación y presupuesto de la Municipalidad distrital de Simón Bolívar ejecutar la certificación presupuestal para el avance de los proyectos de inversión pública de acuerdo a



normas establecidas y viabilizar el avance de los proyectos de mejoramiento de servicios de educación, salud, servicios de transitabilidad vehicular, instalación de agua entre otros que fueron programados en el período del 2020.

## REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

- Álvarez, 2. c. (2018). *Evaluación de la Ejecución Presupuestal de la Municipalidad Provincial de Puno, períodos 2016-2017*". Universidad Nacional del Antiplano, Puno.
- Chavez, 2. c. (2020). *Ejecución Presupuestal y Gasto Público en la Municipalidad Distrital de Lince, Lima 2017*. Universidad Peruana Los Andes, Huancayo-Perú.
- Contreras Diaz, J. G. (2015). *Evaluación de la Ejecución Presupuestal de la Municipalidad Distrital de Paucarcolla, períodos ,2012 y 2013*. Universidad Nacional del Antiplano, Puno -Perú.
- Javier Melgarejo, L. (2012). Eficacia del presupuesto por resultados en el marco de la planificación estratégica multianual. *Quipukamayoc ,Revista de la Facultad de Ciencias Contables de la UNMSM., 20(38), 70*.
- Medina, 2. c. (2019). *Evaluación de la ejecución presupuestaria e incidencia en el gasto público del Instituto de Educación Superior Pedagógico Público ,Lamas 2017 Educación Superior Pedagógico Público,Lamas 2017*. Tarapoto-Perú.
- Mim Perú, 2. c. (2020). *Los Proyectos de Inversión Pública y su influencia en la ejecución del canon minero edn el Gobierno Regional de Tacna-Perú 2017-2020*. Universidad Privada de Tacna, Tacna-Perú.
- Ministerio de Economía y Finanzas 2019 citado en Pilco, 2. (2019). *Análisis de la ejecución del presupuesto para inversión pública de la Universidad Nacional del Altiplano ,período 2013-2018*. Universidad Nacional del Antiplano, Puno-Perú.
- Nº1440, L. (30 de diciembre de 2019). Directiva para la Ejecución Presupuestaria. *El Peruano*.

Paredes, 2. c. (2017). *Evaluación de la Ejecución Presupuestal de la Policía Nacional del Perú y su implicancia en la Política Pública de Seguridad Ciudadana*. Lima .Perú.

Pinedo, C. G. (2019). *Evaluación de la ejecución presupuestaria e incidencia en el gasto público del Instituto de Educación Superior Pedagógico Público,Lamas 2017*. Tarapoto-Perú.

Ruelas 2017 citado en Huanca Cosi et al, 2. (2020). *Evaluación de la ejecución presupuestaria y su incidencia en el cumplimiento de metas institucionales en la municipalidad provincial de Huancané,periodos 2018-2019*. Juliaca-Perú .

Sanga Zanabria, C. (2016). *Evaluación de la ejecución del presupuesto participativo y cumplimiento de metas en los proyectos de inversión pública de la Municipalidad Provincial de Puno,periodos 2014-2015*. Univerisdad Nacional del Antiplano, Puno.

Soto, 2. c. (2017). *Evaluación de la ejecución presupuestal de la Municipalidad Distrital de Huancane,periodos 2015-2016*. Puno -Perú.

Tito, P. N. (2018). *Ejecución del Presupuesto y logros de objetivos de la UGEL Azangaro periodo 2015 al 2017*. Universidad Nacional del Antiplano, Puno-Perú.

Zuñiga, 2. c. (2018). *Ejecución Presupuestal en el Hospital"José Agurto Tello de Chosica"año 2017*. Universidad Cesar Vallejo, Lima -Perú.

## **ANEXOS**

## **Instrumentos de Recolección de datos**

### **Instrumentos de Investigación**

#### **Técnica de la Encuesta**

Cuestionario que se aplicará a los funcionarios y empleados administrativos que laboran en la Municipalidad Distrital de Simón Bolívar de la Provincia de Pasco.

Datos Generales:

1.1 Área donde labora.....

1.2 Cargo.....

#### **II. Objetivo**

- III. Evaluar, identificar y determinar el nivel de ejecución del presupuesto en el avance de metas de los proyectos de inversión pública ante el efecto del COVID 19 en los Centros Poblados del Distrito de Simón Bolívar- Provincia de Pasco, en el 2020

#### **IV. Instrucciones**

Marca con un aspa (X) las respuestas que cree usted correcta sobre las preguntas con relación al tema de investigación.

#### **V. Preguntas:**

#### **Ejecución del Presupuesto**

1.- ¿Cómo considera usted en relación al nivel de la ejecución presupuestaria del 42.2 % en el avance de metas de los proyectos de inversión pública ante el efecto del COVID 19 en los Centros Poblados del distrito de Simón Bolívar en el 2020?

Muy buena ( ) Buena ( ) Regular ( ) Mala ( ) Muy Mala ( )

2.- ¿Cómo considera usted con respecto al crédito del presupuesto disponible para los proyectos de inversión pública en el 2020?

Muy buena ( ) Buena ( ) Regular ( ) Mala ( ) Muy Mala ( )

3.- ¿Cómo califica en cuanto a los egresos ejecutados durante el año fiscal 2020, según los reportes del Ministerio de Economía y Finanzas?

Muy buena ( ) Buena ( ) Regular ( ) Mala ( ) Muy Mala ( )

4.- ¿Cómo califica los ingresos directamente recaudados RDR durante el año fiscal 2020 de la Municipalidad?

Muy buena ( ) Buena ( ) Regular ( ) Mala ( ) Muy Mala ( )

5.- ¿Cómo califica Ud. las transferencias de recursos presupuestales del Tesoro Público en el año fiscal del 2020 para su Municipalidad, en los rubros: Foncomun, Canon y Sobrecanon, Regalías, Rentas?

Muy buena ( ) Buena ( ) Regular ( ) Mala ( ) Muy Mala ( )

6.- ¿Cómo califica la ejecución presupuestaria en el año fiscal del 2020 para el cumplimiento y atención frente al COVID 19 en la Municipalidad donde labora?

Muy buena ( ) Buena ( ) Regular ( ) Mala ( ) Muy Mala ( )

7.- ¿Cómo califica los proyectos de inversión pública en el Centro Poblado donde habita ejecutados por la Municipalidad Distrital de Simón Bolívar en el año fiscal del 2020?

Muy buena ( ) Buena ( ) Regular ( ) Mala ( ) Muy Mala ( )

8.- ¿Cómo evalúa la falta de análisis del grado de eficiencia de la ejecución de presupuesto en el ejercicio fiscal 2020 de los proyectos de inversión pública en el Centro Poblado donde habita?

Muy buena ( ) Buena ( ) Regular ( ) Mala ( ) Muy Mala ( )

### **Proyectos de Inversión Pública**

9.- ¿Cómo califica la inversión pública de los proyectos ejecutados en el año fiscal del 2020 programados para los pobladores de los Centros Poblados más necesitados a cargo de la Municipalidad distrital de Simón Bolívar?

Muy buena ( ) Buena ( ) Regular ( ) Mala ( ) Muy Mala ( )

10.- ¿Cómo califica durante el ejercicio fiscal del 2020 el proceso de ejecución del compromiso realizado en el área de abastecimiento el avance de las metas del presupuesto de los proyectos de inversión pública ante el efecto del COVID 19 en los Centros Poblados del distrito de Simón Bolívar?

Muy buena ( ) Buena ( ) Regular ( ) Mala ( ) Muy Mala ( )

11.- ¿Cómo califica durante el ejercicio fiscal del 2020 el avance y calificación de la ejecución de los procesos del devengado realizado en el área de Contabilidad de los proyectos de inversión pública programados?

Muy buena ( ) Buena ( ) Regular ( ) Mala ( ) Muy Mala ( )

12.- ¿Cómo califica durante el ejercicio fiscal del 2020 el nivel de eficacia de la ejecución del presupuesto en el avance de metas de los proyectos de inversión pública ante el efecto del COVID 19 en los Centros Poblados del Distrito de Simón Bolívar?

Muy buena ( ) Buena ( ) Regular ( ) Mala ( ) Muy Mala ( )

13.- ¿Cómo califica el proceso de ejecución de la certificación en el avance de metas de los proyectos de inversión pública ante el efecto del COVID 19 en los Centros Poblados del distrito de Simón Bolívar?

Muy buena ( ) Buena ( ) Regular ( ) Mala ( ) Muy Mala ( )

14.- ¿Cómo evalúa las metas logradas en el año fiscal 2020 de los proyectos de inversión pública en los Centros Poblados del Distrito de Simón Bolívar?

Muy buena ( ) Buena ( ) Regular ( ) Mala ( ) Muy Mala ( )

15.- ¿Cómo evalúa en el año fiscal 2020 sobre la sustentación de los documentos del compromiso de los proyectos de inversión pública en los Centros Poblados del Distrito de Simón Bolívar?

Muy buena ( ) Buena ( ) Regular ( ) Mala ( ) Muy Mala ( )

16.- ¿Cómo evalúa la responsabilidad de los funcionarios de la Municipalidad Distrital de Simón Bolívar, sobre el avance porcentual del 42.2 % en el año fiscal del, 2020 de los proyectos de inversiones públicas?

Muy buena ( ) Buena ( ) Regular ( ) Mala ( ) Muy Mala ( )

## **Instrumentos de Investigación**

### Técnica de la Encuesta

Cuestionario que se aplicará a los pobladores beneficiados de los Centros Poblados del distrito de Simón Bolívar de la Provincia y Región de Pasco.

Datos Generales:

5.1 Centro Poblado .....

5.2 Sexo.....

### **VI. Objetivo**

Evaluar, identificar y determinar el nivel de ejecución del presupuesto en el avance de metas de los proyectos de inversión pública ante el efecto del COVID 19 en los Centros Poblados del Distrito de Simón Bolívar- Provincia de Pasco, en el 2020

### **I. Instrucciones**

Marca con un aspa (X) las respuestas que cree usted correcta sobre las preguntas con relación al tema de investigación.

### **II. Preguntas:**

#### **Ejecución del Presupuesto**

1.- ¿Cómo califica los proyectos de inversión pública ejecutados en el Centro Poblado donde habita ejecutados por la Municipalidad Distrital de Simón Bolívar en el año fiscal del 2020?

Muy buena ( ) Buena ( ) Regular ( ) Mala ( ) Muy Mala ( )

2.- ¿Cómo evalúa la falta de análisis del grado de eficiencia de la ejecución de presupuesto en el ejercicio fiscal 2020 de los proyectos de inversión pública en el Centro Poblado donde habita?

Muy buena ( ) Buena ( ) Regular ( ) Mala ( ) Muy Mala ( )



### **Proyectos de Inversión Pública**

3.- ¿Cómo evalúa la responsabilidad de los funcionarios de la Municipalidad Distrital de Simón Bolívar, sobre el avance porcentual del 42.2 % en el año fiscal del, 2020 de los proyectos de inversiones públicas?

Muy buena (  ) Buena (  ) Regular (  ) Mala (  ) Muy Mala (  )

4.- ¿Cómo califica el avance físico y financiero de los proyectos de inversión pública de acuerdo a los expedientes técnicos que no han sido ejecutados en el año fiscal del 2020?

Muy buena (  ) Buena (  ) Regular (  ) Mala (  ) Muy Mala (  )

## GUIA DE ANALISIS DOCUMENTAL

1. ¿Qué tipo de documento es?

-----

2. ¿Qué representa?

-----

3. ¿Es una obra de rigor científico?

-----

4. ¿Cuál es su actualidad?

-----

5. ¿Cuál es su contexto?

-----

6. ¿Quién es el autor?

-----

7. ¿Qué relevancia científica tiene en la disciplina?

-----

8. ¿Con que fines se creó el documento?

-----

9. ¿Es autentico?

-----

10. ¿Cuán original es?

-----

**Procedimiento de validez y confiabilidad**

**CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE LA VARIABLE: EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO**

N°	Dimensiones/Ítems	Pertinencia <sup>1</sup>		Relevancia <sup>2</sup>		Claridad <sup>3</sup>		Sugerencias
01	¿Cómo considera usted en relación al nivel de la ejecución presupuestaria del 42.2 % en el avance de metas de los proyectos de inversión pública ante el efecto del COVID 19 en los Centros Poblados del distrito de Simón Bolívar en el 2020?	X		X		X		
02	¿Cómo considera usted con respecto al crédito del presupuesto disponible para los proyectos de inversión pública en el 2020?	X		X		X		
03	¿Cómo califica en cuanto a los egresos ejecutados durante el año fiscal 2020, según los reportes del Ministerio de Economía y Finanzas?	X		X		X		
04	¿Cómo califica los ingresos directamente recaudados RDR durante el año fiscal 2020 de la Municipalidad?	X		X		X		
05	¿Cómo califica Ud. las transferencias de recursos presupuestales	X		X		X		

	del Tesoro Público en el año fiscal del 2020 para su Municipalidad, en los rubros: Foncomun, Canon y Sobre canon, Regalías, Rentas?							
<b>06</b>	¿Cómo califica la ejecución presupuestaria en el año fiscal del 2020 para el cumplimiento y atención frente al COVID 19 en la Municipalidad donde labora?	<b>X</b>		<b>X</b>		<b>X</b>		
<b>07</b>	¿Cómo califica los proyectos de inversión pública en el Centro Poblado donde habita ejecutados por la Municipalidad Distrital de Simón Bolívar en el año fiscal del 2020?	<b>X</b>		<b>X</b>		<b>X</b>		
<b>08</b>	¿Cómo evalúa la falta de análisis del grado de eficiencia de la ejecución de presupuesto en el ejercicio fiscal 2020 de los proyectos de inversión pública en el Centro Poblado donde habita?	<b>X</b>		<b>X</b>		<b>X</b>		
<b>09</b>	¿Cómo califica la inversión pública de los proyectos ejecutados en el año fiscal del 2020 programados para los pobladores de los Centros Poblados más necesitados a cargo de	<b>X</b>		<b>X</b>		<b>X</b>		

	la Municipalidad distrital de Simón Bolívar?							
10	¿Cómo califica durante el ejercicio fiscal del 2020 el proceso de ejecución del compromiso realizado en el área de abastecimiento el avance de las metas del presupuesto de los proyectos de inversión pública ante el efecto del COVID 19 en los Centros Poblados del distrito de Simón Bolívar?	X		X		X		
11	¿Cómo califica durante el ejercicio fiscal del 2020 el avance y calificación de la ejecución de los procesos del devengado realizado en el área de Contabilidad de los proyectos de inversión pública programados?	X		X		X		
12	¿Cómo califica durante el ejercicio fiscal del 2020 el nivel de eficacia de la ejecución del presupuesto en el avance de metas de los proyectos de inversión pública ante el efecto del COVID 19 en los Centros Poblados del Distrito de Simón Bolívar?	X		X		X		
13	¿Cómo califica el proceso de ejecución de la certificación en el avance de metas de los proyectos de inversión	X		X		X		

	pública ante el efecto del COVID 19 en los Centros Poblados del distrito de Simón Bolívar?							
14	¿Cómo evalúa las metas logradas en el año fiscal 2020 de los proyectos de inversión pública en los Centros Poblados del Distrito de Simón Bolívar?	X		X		X		
15	¿Cómo evalúa en el año fiscal 2020 sobre la sustentación de los documentos del compromiso de la los proyectos de inversión pública en los Centros Poblados del Distrito de Simón Bolívar?	X		X		X		
16	¿Cómo evalúa la responsabilidad de los funcionarios de la Municipalidad Distrital de Simón Bolívar, sobre el avance porcentual del 42.2 % en el año fiscal del, 2020 de los proyectos de inversiones públicas?	X		X		X		

Observaciones (precisar si hay suficiencia):

---

Opción de aplicabilidad: Aplicable (X) Aplicable después de corregir ( ) No aplicable ( )

**Apellidos y nombres del Juez Validador**

**Dr. León Alcántara Navarro**

**DNI. 06565027.....**

<sup>1</sup> **Pertinencia:** El ítem corresponde al concepto teórico

<sup>2</sup> **Relevancia:** El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión específica del constructo.

<sup>3</sup> **Claridad:** Se entiende sin dificultad en enunciado del ítem, es conciso, exacto y directo

Nota: Se dice suficiencia cuando los ítems planteados son suficientes para medir la dimensión

Cerro de Pasco 02 de agosto de 2021

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Leon Alcantara Navarro', with a stylized flourish at the end.

---

**Dr. LEON ALCÁNTARA NAVARRO**

CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE LA VARIABLE: EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO

N°	Dimensiones/Ítems	Pertinencia <sup>1</sup>		Relevancia <sup>2</sup>		Claridad <sup>3</sup>		Sugerencias
01	<p>¿Cómo considera usted en relación al nivel de la ejecución presupuestaria del</p> <p>42.2 % en el avance de metas de los proyectos de inversión pública ante el efecto del COVID 19 en los Centros Poblados del distrito de Simón Bolívar en el 2020?</p>	X		X		X		
02	<p>¿Cómo considera usted con respecto al crédito del presupuesto disponible para los proyectos de inversión pública en el 2020?</p>	X		X		X		
03	<p>¿Cómo califica en cuanto a los egresos ejecutados durante el año fiscal 2020, según los reportes del Ministerio de Economía y Finanzas?</p>	X		X		X		
04	<p>¿Cómo califica los ingresos directamente recaudados RDR durante el año fiscal 2020 de la Municipalidad?</p>	X		X		X		
05	<p>¿Cómo califica Ud. las transferencias de recursos presupuestales del Tesoro Público en el año fiscal del 2020 para su Municipalidad,</p> <p>en los rubros: Foncomun,</p>	X		X		X		



	Canon y Sobrecanon, Regalías, Rentas?							
06	¿Cómo califica la ejecución presupuestaria en el año fiscal del 2020 para el cumplimiento y atención frente al COVID 19 en la Municipalidad donde labora?	X		X		X		
07	¿Cómo califica los proyectos de inversión pública en el Centro Poblado donde habita ejecutados por la Municipalidad Distrital de Simón Bolívar en el año fiscal del 2020?	X		X		X		
08	¿Cómo evalúa la falta de análisis del grado de eficiencia de la ejecución de presupuesto en el ejercicio fiscal 2020 de los proyectos de inversión pública en el Centro Poblado donde habita?	X		X		X		
09	¿Cómo califica la inversión pública de los proyectos ejecutados en el año fiscal del 2020 programados para los pobladores de los Centros Poblados más necesitados a cargo de la Municipalidad distrital de Simón Bolívar?	X		X		X		

10	¿Cómo califica durante el ejercicio fiscal del 2020 el proceso de ejecución del compromiso realizado en el área de abastecimiento el avance de las metas del presupuesto de los proyectos de inversión pública ante el efecto del COVID 19 en los Centros Poblados del distrito de Simón Bolívar?	X		X		X		
11	¿Cómo califica durante el ejercicio fiscal del 2020 el	X		X		X		
	avance y calificación de la ejecución de los procesos del devengado realizado en el área de Contabilidad de los proyectos de inversión pública programados?							
12	¿Cómo califica durante el ejercicio fiscal del 2020 el nivel de eficacia de la ejecución del presupuesto en el avance de metas de los proyectos de inversión pública ante el efecto del COVID 19 en los Centros Poblados del Distrito de Simón Bolívar?	X		X		X		
13	¿Cómo califica el proceso de ejecución de la certificación en el avance de metas de los proyectos de inversión pública ante el efecto del COVID 19 en los Centros Poblados del distrito de Simón Bolívar?	X		X		X		

1 4	¿Cómo evalúa las metas logrados en el año fiscal 2020 de los proyectos de inversión pública en los Centros Poblados del Distrito de Simón Bolívar?	X		X		X		
1 5	¿Cómo evalúa en el año fiscal 2020 sobre la sustentación de los documentos del compromiso de la los proyectos de inversión pública en los Centros Poblados del Distrito de Simón Bolívar?	X		X		X		
1 6	¿Cómo evalúa la responsabilidad de los funcionarios de la Municipalidad Distrital de Simón Bolívar, sobre el avance porcentual del 42?2 % en el año fiscal del, 2020 de los proyectos de inversión pública.	X		X		X		

**Observaciones (precisar si hay suficiencia):**

1.1. Ninguna

**Opción de aplicabilidad: Aplicable (X) Aplicable después de corregir ( )**  
**No aplicable ( )**

1.2. Apellidos y nombres del Juez Validador

**Dr. Carlos David Bernaldo Faustino DNI N° 04070410**

<sup>1</sup> **Pertinencia:** El ítem corresponde al concepto teórico

<sup>2</sup> **Relevancia:** El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión específica del constructo.

<sup>3</sup> **Claridad:** Se entiende sin dificultad en enunciado del ítem, es conciso, exacto y directo **Nota:** Se dice suficiencia cuando los ítems planteados son suficientes para medir la dimensión

**Cerro de Pasco 02 de agosto de 2021**

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Carlos David Bernaldo Faustino', written in a cursive style.

---

Dr. Carlos David BERNALDO FAUSTINO

**CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE LA VARIABLE: EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO**

N°	Dimensiones/Items	Pertinencia <sup>1</sup>		Relevancia <sup>2</sup>		Claridad <sup>3</sup>		Sugerencias
01	¿Cómo considera usted en relación al nivel de la ejecución presupuestaria del 42.2 % en el avance de metas de los proyectos de inversión pública ante el efecto del COVID 19 en los Centros Poblados del distrito de Simón Bolívar en el 2020?	X		X		X		
02	¿Cómo considera usted con respecto al crédito del presupuesto disponible para los proyectos de inversión pública en el 2020?	X		X		X		
03	¿Cómo califica en cuanto a los egresos ejecutados durante el año fiscal 2020, según los reportes del Ministerio de Economía y Finanzas?	X		X		X		
04	¿Cómo califica los ingresos directamente recaudados RDR durante el año fiscal 2020 de la Municipalidad?	X		X		X		
05	¿Cómo califica Ud. las transferencias de recursos presupuestales del Tesoro Público en el año fiscal del 2020 para su Municipalidad, en los rubros: Foncomun,	X		X		X		

	Canon y Sobrecanon, Regalías, Rentas?							
06	¿Cómo califica la ejecución presupuestaria en el año fiscal del 2020 para el cumplimiento y atención frente al COVID 19 en la Municipalidad donde labora?	X		X		X		
07	¿Cómo califica los proyectos de inversión pública en el Centro Poblado donde habita ejecutados por la Municipalidad Distrital de Simón Bolívar en el año fiscal del 2020?	X		X		X		
08	¿Cómo evalúa la falta de análisis del grado de eficiencia de la ejecución de presupuesto en el ejercicio fiscal 2020 de los proyectos de inversión pública en el Centro Poblado donde habita?	X		X		X		
09	¿Cómo califica la inversión pública de los proyectos ejecutados en el año fiscal del 2020 programados para los pobladores de los Centros Poblados más necesitados a cargo de la Municipalidad distrital de Simón Bolívar?	X		X		X		

10	¿Cómo califica durante el ejercicio fiscal del 2020 el proceso de ejecución del compromiso realizado en el área de abastecimiento el avance de las metas del presupuesto de los proyectos de inversión pública ante efecto del COVID 19 en los Centros Poblados del distrito de Simón Bolívar?	X		X		X			
11	¿Cómo califica durante el ejercicio fiscal del 2020 el	X		X		X			
	avance y calificación de la ejecución de los procesos del devengado realizado en el área de Contabilidad de los proyectos de inversión públicaprogramados?								
12	¿Cómo califica durante el ejercicio fiscal del 2020 el nivel de eficacia de la ejecución del presupuesto en el avance de metas de los proyectos de inversión pública ante el efecto del COVID 19 en los Centros Poblados del Distrito de Simón Bolívar?	X		X		X			
13	¿Cómo califica el proceso de ejecución de la certificación en el avance de metas de los proyectos de inversión pública ante el efecto del COVID 19 en los Centros Poblados del distrito de Simón Bolívar?	X		X		X			

1 4	¿Cómo evalúa las metas logrados en el año fiscal 2020 de los proyectos de inversión pública en los Centros Poblados del Distrito de Simón Bolívar?	X		X		X		
1 5	¿Cómo evalúa en el año fiscal 2020 sobre la sustentación de los documentos del compromiso de la los proyectos de inversión pública en los Centros Poblados del Distrito de Simón Bolívar?	X		X		X		
1 6	¿Cómo evalúa la responsabilidad de los funcionarios de la Municipalidad Distrital de Simón Bolívar, sobre el avance porcentual del 42?2 % en el año fiscal del, 2020 de los proyectos de inversión pública.	X		X		X		

**Observaciones (precisar si hay suficiencia):**

1.1. Ninguna

**Opción de aplicabilidad: Aplicable (X) Aplicable después de corregir ( )**  
**No aplicable ( )**

1.2. Apellidos y nombres del Juez Validador (Aspecto Metodológico )

Dr. Sanyorei Porras Cosme\_

DNI N° 04144077

Universidad Nacional Federico Villarreal


<sup>1</sup> **Pertinencia:** El ítem corresponde al concepto teórico

<sup>2</sup> **Relevancia:** El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión específica del constructo.



<sup>3</sup> **Claridad:** Se entiende sin dificultad en enunciado del ítem, es conciso, exacto y directo **Nota:** Se dice suficiencia cuando los ítems planteados son suficientes para medir la dimensión

**Cerro de Pasco 03 de agosto de 2021**

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a horizontal line at the end.

---

***Dr. Sanyorei PORRAS COSME***  
**UNDAC**

## MATRIZ DE CONSISTENCIA

PROBLEMA	OBJETIVOS	HIPÓTESIS	VARIABLES	INDICADORES
<p><b>Problema General</b></p> <p>¿De qué manera incide el nivel de ejecución del presupuesto en el avance de metas de los proyectos de inversión pública ante el efecto del COVID 19 en los Centros Poblados del Distrito de Simón Bolívar- Provincia de Pasco, en el 2020?</p> <p><b>Problemas Específicos:</b></p> <p>a) ¿De qué manera el proceso de ejecución del compromiso incide en el avance de las metas del presupuesto de los proyectos de inversión pública ante el efecto del COVID 19 en los Centros Poblados del Distrito de Simón Bolívar, Provincia de Pasco, en el 2020?</p>	<p><b>Objetivo General:</b></p> <p>Evaluar, identificar y determinar el nivel de ejecución del presupuesto en el avance de metas de los proyectos de inversión pública ante el efecto del COVID 19 en los Centros Poblados del Distrito de Simón Bolívar- Provincia de Pasco, en el 2020</p> <p><b>Objetivos Específicos</b></p> <p>a) Identificar y analizar el proceso de ejecución del compromiso en el avance de las metas de los proyectos de inversión pública ante el efecto del COVID 19 en los Centros Poblados del Distrito de Simón Bolívar-</p>	<p><b>Hipótesis General:</b></p> <p>El nivel de ejecución del presupuesto incidí negativamente en el avance de metas de los proyectos de inversión pública ante el efecto del COVID 19 en los Centros Poblados del Distrito de Simón Bolívar- Provincia de Pasco, en el 2020</p> <p><b>Hipótesis Específicos:</b></p> <p>a) El inadecuado proceso de ejecución del compromiso incide en el avance de las metas del presupuesto de los proyectos de inversión pública ante el efecto del COVID 19 en los Centros Poblados del Distrito de Simón Bolívar, Provincia de Pasco, en el 2020.</p> <p>b) El nivel de eficacia de la ejecución del</p>	<p><b><u>Variables Independientes</u></b></p> <p>Ejecución del presupuesto.</p> <p>Proceso de ejecución del compromiso.</p> <p>Nivel de eficacia de la ejecución del presupuesto.</p> <p>Proceso de ejecución de la certificación.</p> <p><b><u>Variable Dependiente</u></b></p> <p>Proyectos de inversión pública.</p>	<p>-Crédito del presupuesto disponible.</p> <p>-Comprometer un gasto con cargo al presupuesto.</p> <p>-Comprometer el presupuesto</p> <p>-Realización de gastos previamente aprobados.</p> <p>-Afectar a la cadena de gasto</p> <p>-El compromiso se sustenta con los documentos.</p> <p>-Reconoce una obligación de pago.</p> <p>-Recibir los bienes solicitados y la prestación de los servicios.</p>

<p><b>b) ¿Cómo el nivel de eficacia de la ejecución del presupuesto incide en el avance de metas en los proyectos de inversión pública ante el efecto del COVID 19 en los Centros Poblados del Distrito de Simón Bolívar, Provincia de Pasco, en el 2020?</b></p> <p><b>c) ¿Cómo influye el proceso de ejecución de la certificación en el avance de metas de los proyectos de inversión pública ante el efecto del COVID 19 en los Centros Poblados del Distrito de Simón Bolívar, Provincia de Pasco, en el 2020?</b></p>	<p>Provincia de Pasco, en el 2020</p> <p><b>b) Evaluar y determinar el nivel de eficacia de la ejecución del presupuesto en el avance de metas de los proyectos de inversión pública ante el efecto del COVID 19 en los Centros Poblados del Distrito de Simón Bolívar, Provincia de Pasco, en el 2020.</b></p> <p><b>c) Evaluar y determinar el proceso de ejecución de la certificación en el avance de metas de los proyectos de inversión pública ante el efecto del COVID 19 en los Centros Poblados del Distrito de Simón Bolívar, Provincia de Pasco, en el 2020.</b></p>	<p>presupuesto influye negativamente en el avance de las metas de los proyectos de inversión pública ante el efecto del COVID 19 en los Centros Poblados del Distrito de Simón Bolívar, Provincia de Pasco, en el 2020</p> <p><b>c) El proceso de ejecución de la certificación del presupuesto influye negativamente en el avance de metas de los proyectos de inversión pública ante el efecto del COVID 19 en los Centros Poblados del Distrito de Simón Bolívar, Provincia de Pasco, en el 2020</b></p>		<p>-Sustento mediante documentos.</p> <p>-Se emite el comprobante de pago.</p> <p>-Cancelación en efectivo o con cheque.</p> <p>-Evaluar el grado de eficiencia, eficacia y economía de las metas del presupuesto de los Proyectos de inversión pública.</p> <p>-% de avance de ejecución de los fondos públicos dentro del año fiscal 2020.</p>
---	--	---	--	--